



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**  
De programas/proyectos financiados  
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

*Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.*

**I. DATOS GENERALES**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Abril                               |
| Año:                 | 2024                                |
| Fecha de envío:      | 02/05/2024                          |
| Dependencia:         | Organismo Ejecutivo                 |
| Institución:         | Secretaría Presidencial de la Mujer |

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

|   |   |
|---|---|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |   |
| Nombre  | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico:   | bfalla@seprem.gob.gt  |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:            |   |
| Nombre:   | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera                           |
| Correo electrónico:   | silvia.ticum@seprem.gob.gt  |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:        |   |
| Nombre:   |   |
| Correo electrónico:   |   |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico           |   |
| Nombre:   | Graciela Rosydalea Fernández Corzo/ Directora de la Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico:   | graciela.fernandez@seprem.gob.gt  |

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 3.1.1                           | Nombre del Programa o Proyecto                    | "Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas" |
| 3.1.2                           | No. de Donación                                   | 2022/SPE/0000400054   |
| 3.1.3                           | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPTEM-015-2022  |
| 3.1.4                           | Fuente Cooperante                                 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-  |
| 3.1.5                           | Dirección Física del Proyecto                     | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala  |
| 3.1.6                           | Teléfono directo del Proyecto                     | 2207-9400 Ext. 1020   |
| 3.1.7                           | Institución Ejecutora                             | Secretaría Presidencial de la Mujer   |
| 3.1.8                           | Dirección de la Institución Ejecutora             | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala  |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |   |    |    |      |
|--|---|----|----|------|
| 3.2.1                                  | Fecha de suscripción  | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2                                  | Fecha de inicio   |    |    |      |
| 3.2.3                                  | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento)                    | 28 | 11 | 2022 |
| 3.2.3.1                                | Resolución de Aprobación por la Secretaría Presidencial de la Mujer | 17 | 10 | 2022 |
| 3.2.4                                  | Fecha de finalización de la fase de ejecución                       | 31 | 12 | 2024 |



|       |                                |    |    |      |
|-------|--------------------------------|----|----|------|
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente  | 31 | 12 | 2024 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |        |       |                   |
|---|--------|-------|-------------------|
| No.   | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
|   |        |       |                   |

| 3.4 Tipo de Cooperación |  |      |                                |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|
| 3.4.1                   | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | Q. 1,843,412.08<br>(2023-2024) |
| 3.4.2                   | Cooperación técnica no reembolsable    | CTNR |                                |
| 3.4.3                   | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |                                |

| 3.5 Estado del proyecto |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 3.5.1                   | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |   |
| 3.5.2                   | En ejecución plena   | X |
| 3.5.3                   | En liquidación (finalizada la fase de ejecución)           |   |
| 3.5.4                   | Suspendido   |   |
| 3.5.5                   | Finalizado   |   |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:                  |   |          |                 |  |                      |    |
|---|---|----------|-----------------|--|----------------------|----|
| 3.6.1   | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? |          |                 |  |                      |    |
|   | SI  | NO       | X               |  |                      |    |
| 3.6.2.  | Desembolsos   | SI/NO    | Condición       |  |                      |    |
| 3.6.2.1   | Primer Desembolso   |          |                 |  |                      |    |
| 3.6.2.2   | Desembolsos intermedios   |          |                 |  |                      |    |
| 3.6.2.3   | Desembolso Final  |          |                 |  |                      |    |
| 3.6.2.4   | Fecha límite para requerir desembolsos  |          |                 |  |                      |    |
| 3.7 Modalidad de Ejecución  |   |          |                 |  | SI/NO                |    |
| 3.7.1   | Directa   |          |                 |  |                      |    |
| 3.7.2   | Ejecutado por el Beneficiario   |          |                 |  | SI                   |    |
| 3.7.3   | Ejecutado por la Fuente Cooperante  |          |                 |  |                      |    |
| 3.7.4   | Ejecutado por un Tercero  |          |                 |  |                      |    |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución   |   |          |                 |  |                      |    |
| 3.8.1   | Se encuentra registrado en SICOIN   |          |                 | SI                                       | X                    | NO |
| 3.8.2   | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]   |          |                 |  |                      |    |
| 3.8.2.1   | Normas o guías del Cooperante:  |          |                 | x  |                      |    |
| 3.8.2.2   | Ley de Contrataciones del Estado:   |          |                 | x  |                      |    |
| 3.8.2.3   | Otro (especifique)  |          |                 |  |                      |    |
| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |   |          |                 |  |                      |    |
| 3.8.1.1   | Código de la Institución  | 11130016 | 3.8.1.3         | Código del Organismo/Fuente Cooperante   | 0603                 |    |
| 3.8.1.2   | Código de la Fuente de Financiamiento   | 61       | 3.8.1.4         | Código del Correlativo/programa-proyecto | 0133                 |    |
| 3.9 Datos Financieros   | Moneda  | Monto    | moneda original | Tipo de cambio                           | Monto en Quetzales/1 |    |

|  |  |               |                              |                       |                           |
|--|--|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3.9.1  | Monto suscrito con la fuente cooperante        | Euros         | 219,369.00<br>(2023-2024)    |                       | Q. 1,843,412.08           |
| +/-  | Enmiendas                                      |               |                              |                       |                           |
| =  | Monto total Fondos de Donación                 |               |                              |                       | Q. 1,843,412.08           |
| 3.9.2  | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |               |                              |                       |                           |
| 3.9.3  | Otros aportes                                  |               |                              |                       |                           |
| 3.9.4  | <b>Monto total</b>                             |               | 219,369.00                   |                       | Q. 1,843,412.08           |
| <b>3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante</b> |  | <b>Moneda</b> | <b>Monto moneda original</b> | <b>Tipo de cambio</b> | <b>Monto en Quetzales</b> |
| 3.10.1   | Monto que ejecutará la fuente cooperante       |               | 0.00                         |                       | 0.00                      |
| 3.10.2   | Monto que ejecutará la institución             | Euros         | 219,369.00                   |                       | Q. 1,843,412.08           |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base al a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

|  |                                 |              |                 |          |
|--|---------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| <b>3.11 Fecha límite para comprometer recursos</b> |                                 | <b>Fecha</b> | <b>Monto Q.</b> | <b>%</b> |
| 3.11.1   | Fuente cooperante               | 31/12/2024   | Q 1,198,810.70  | 100.00   |
| 3.11.2   | Aporte nacional (contrapartida) |              | 0.00            |          |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <b>3.12</b> | <b>Objetivos del Programa o Proyecto</b> |   |
| 3.12.1      | <b>Resultados</b>                        | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2      |  | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación.                              |
| 3.12.3      |  | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres.                                 |

|   |               |       |                    |                                 |         |         |
|---|---------------|-------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|
| <b>3.13 Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2024</b> |               |       |                    |                                 |         |         |
| 3.13.1  | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores     |         |         |
|   |               | Si    | SEPREM             | [[Institución]<br>[Institución] |         |         |
| 3.13.2  | Personas      | No    | Localidad          | SI/NO                           | Mujeres | Hombres |
|   |               |       | Indígena           |                                 |         |         |
|   |               |       | No Indígena        |                                 |         |         |
|   |               |       | TOTAL              |                                 |         |         |

#### IV. AVANCE FINANCIERO

| <b>4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)</b> |              |                             |                |                             |                |                        |
|--|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| No.  | Fecha        | Monto Euros<br>/1[original] | Tipo de Cambio | Monto dólares<br>[original] | Tipo de Cambio | Monto en Q.            |
| 4.1.1  | 10/02/2023   | 183,446.17                  | 1.07216        | 196,683.65                  | 7.83792        | Q. 1,541,590.71        |
| 4.1.2  | 10/02/2023   | 35,922.83                   | 1.07196        | 38,507.84                   | 7.83792        | Q. 301,821.37          |
|  | <b>Total</b> | <b>219,369.00</b>           |                | <b>235,191.49</b>           |                | <b>Q. 1,843,412.08</b> |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

| <b>4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante abril 2024 (montos en Quetzales)</b> |           |                                       |                                       |   |  |  |
|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| No.  | Resultado | Monto Suscrito<br>Quetzales 2023-2024 | Monto Ejecutado<br>Quetzales en abril | % |  |  |

| 1   |   |                | 2024    | acumulado<br>2023 |
|---|---|----------------|---------|-------------------|
| 1   | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,322,821.37 | Q. 0.00 | 26.56             |
| 2   | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación.                              | Q. 121,190.71  | Q. 0.00 | 6.49              |
| 3   | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres.                                 | Q. 399,400.00  | Q. 0.00 | 71.92             |
| <b>Monto Total del Resultado 2023-2024:</b> |   | Q.1,843,412.08 | Q. 0.0  | 35.07             |

**4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales**

| No. | Resultado | Monto suscrito<br>(compromiso) | Monto<br>Ejecutado Q | %   |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-----|
|     |           | N/A                            | N/A                  | N/A |

**V. EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.**

| Año  | Años anteriores         | Año Actual 2024 |         | Total   |
|------|-------------------------|-----------------|---------|---------|
| 2022 | Diciembre Q. 0.00       | Enero           | Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| 2023 | Diciembre Q. 646,535.85 | Febrero         | Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|      |                         | Marzo           | Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|      |                         | Abril           | Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|      |                         | Mayo            | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Junio           | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Julio           | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Agosto          | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Septiembre      | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Octubre         | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Noviembre       | Q. 0.00 |         |
|      |                         | Diciembre       | Q. 0.00 |         |

**5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2024**

| Mes        | Asignado | Modificado  | Vigente     | Ejecutado | %   |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| Enero      | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0 |
| Febrero    |          |             | 0.0         | 0.0       | 0.0 |
| Marzo      |          |             | 0.0         | 0.0       | 0.0 |
| Abril      |          | 1,198,811.0 | 1,198,811.0 | 0.0       | 0.0 |
| Mayo       |          |             |             |           |     |
| Junio      |          |             |             |           |     |
| Julio      |          |             |             |           |     |
| Agosto     |          |             |             |           |     |
| Septiembre |          |             |             |           |     |
| Octubre    |          |             |             |           |     |
| Noviembre  |          |             |             |           |     |
| Diciembre  |          |             |             |           |     |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| <b>Justificación: Modificaciones<br/>(Aumentos y disminuciones)</b> | Mes: abril | Mediante Acuerdo Gubernativo 58-2024, se aprobó la ampliación del espacio presupuestario de fuente 61 para el presente ejercicio fiscal. |
|   | Mes:       |  |

| <b>V.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2024</b> |                        |                |                |                |                                  |                             |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No.  | CONCEPTO               | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en quetzales Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1  | Monto PT 2024          | Q. 486,501.10  | Q. 520,909.60  | Q. 191,400.00  | Q. 1,198,810.70                  |                             |
| 5.3.2  | Monto Ejecutado        | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0                              | 0.0                         |
| 5.3.3  | % ejecución cuatr./año | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0                              | 0.0                         |

## VI. AVANCE FÍSICO

| <b>6.1 Resultado</b> |   | Avance Físico 2024 |
|----------------------|---|--------------------|
| No. 1                | Resultado   |                    |
| 1                    | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 0                  |
| 2                    | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación.                              | 0                  |
| 3                    | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres.                                 | 0                  |

| <b>6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto</b> | Año 2024<br>Abril | Año 2023<br>acumulado/1 |
|--|-------------------|-------------------------|
| Resultado 1  | 0.00              | 37.50                   |
| Resultado 2  | 0.00              | 33.33                   |
| Resultado 3  | 0.00              | 61.54                   |
|  |                   | 44.12                   |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac. con que se vincula                             | Departamento [territorio] | Monto ejec/ Departamento (Q) | % de ejecución abril por Departamento/ 1 |
|--|---|---------------------------|------------------------------|--|
| Administración Gubernamental                         | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala                 | 0.0                          | 0.0                                      |
| <b>Total</b>   |   |                           |                              |  |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoín.

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2024 | Financiera<br>**Acumulada<br>/1 | Física**<br>Acumulada | Presupuestaria<br>Año en curso |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 35.07                           | 44.12                 | 0.0                            |



1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
|---|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| física y financiera          |  |
| 9.1 Desembolsos              |  |
|                              |  |
| 9.2 Ejecución financiera     |  |
|                              |  |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |  |
|                              |  |
| 9.4 Ejecución física         |  |
|                              |  |

**El presente informe deberá estar firmado por:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Elaborado por:</b>  | <b>Revisado por Director Financiero:</b>  |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo  | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda  |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación                                      | Cargo: Directora Financiera   |
| Firma:            | Firma:  <i>Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda</i><br>Directora Financiera<br>Secretaría Presidencial de la Mujer |
| <b>Revisado por Director Administrativo:</b>   | <b>Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.</b>   |
| Nombre:  | Nombre: Graciela Rosydalia Fernández Corzo  |
| Cargo:   | Cargo: Directora de la Unidad de Planificación  |
| Firma:   | Firma:   |
| <b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b> |   |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo   |   |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación   |   |
| Firma:          |   |



Guatemala, 02 de mayo de 2024.

