

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero
Año:	2017
Fecha de envío:	
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Licda. Graciela Fernández /Directora de Planificación y Monitoreo Institucional.
Correo Electrónico:	graciela.fernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015

3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	6ª. Avenida 1-27 Zona 4 Edificio Mini 4º. Nivel, ala sur
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 425
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	6ª. Avenida 1-27 Zona 4 Edificio Mini 4º. Nivel, ala sur

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	27	03	2015
3.2.2	Fecha de inicio	27	03	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	27	03	2015
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno	06	04	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2019
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2019

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"	24 de abril 2015	Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00)

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	\$ 360,438.00 (2015-2019)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [<i>maque con X</i>]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución		3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento		3.8.1.4	Código del Correlativo/programa -proyecto	

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólares	\$ 218,545.00 (2015-2019)	7.75	1,693,723.75
+/-	Enmiendas		\$ 141,893.00	7.75	1,099,670.75
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		\$ 360,438.00	7.75	2,793,394.50
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	USA Dólares	\$ 360,438.00 (2015-2019)	7.75	2,793,394.50
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

*Este es el monto correcto suscrito entre SEPREM y UNFPA.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31.12.2019	2,793,394.50	100%
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Componentes: 1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva 2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1)	
3.12.1	Resultado del componente 1.	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
	Resultados del componente 2.	RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados.
3.12.2	PLAN DE ACCION DE PAIS DE UNFPA 2015-2019. PRODUCTO 6	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.
3.12.3	PT SEPREM PRODUCTO 2	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena		8	27
			Indígena		2	4
			Rural			
			No Indígena		43	47
			Indígena		14	164
TOTAL	Abril	67	242			

Los beneficiarios corresponden al Comp. 2 abril 2016

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1	Monto Total			

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No. 1	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales	%
1	INDICADOR 1: Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal			
1.1	Actividad Técnico Programática 1.1: Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodología para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			
1.1.1	Subactividad Asistencia Técnica para la readecuación del manual del IPGE y diseño de estrategias para el fortalecimiento de las unidades de género y consejo consultivo para servidores públicos a nivel central y municipal (Tres meses)	"0"		
1.1.2	Subactividad Talleres para la validación, socialización de la estrategia de fortalecimiento de las unidades de género y consejo consultivo	"0"		
1.1.3	Subactividad Talleres para el fortalecimiento del personal de SEPREM, las Unidades de Género para la institucionalización de la perspectiva de género.	"0"		
1.1.4	Subactividad Servicios para la traducción de documentos para el proceso de institucionalización de la Política en el marco de la Cooperación Internacional.	"0"		

1.1.5	<p>Subactividad Organizar y desarrollar talleres de fortalecimiento institucional para personal de SEPREM.</p> <p>1/Esta subactividad quedó redactada de la siguiente forma Organizar y desarrollar los módulos 6 y 7 incluyendo el marco de DDHH de las Mujeres y los Derechos Sexuales y reproductivos del diplomado de Políticas Públicas para el Desarrollo integral de las Mujeres guatemaltecas para el fortalecimiento institucional para personal de SEPREM.</p>	\$2,000.00	<p>Q 5,500.00 (Tasa octubre 7.5225) Q 9,499.93 (Tasa noviembre 7.5275)</p>	13.29
1.1.6	<p>Subactividad Socialización del informe de avance sobre la situación y condición de los derechos humanos de las mujeres 2012-2015 y su presentación, en el marco de la transición de Gobierno. Finalizada</p>	\$5,000.00	<p>Q 32,145.46 (Tasa marzo 7.6775)</p>	27.91
2	<p>INDICADOR 2: Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.</p>			
2.1	<p>Actividad Técnico Programática Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres</p>			
2.1.1	<p>Subactividad Técnico Programática Asistencia técnica fortalecer a la unidad de estadística de la SEPREM en el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. Finalizada</p>	\$ 8,000.00	<p>Q 6,142.04 (Tasa abril 7.7235) Q 21,497.02 (Tasa julio 7.6395) Q 33,781.00 (Tasa Sep. 7.5545)</p>	53.87
3	<p>INDICADOR 3: Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y,</p>			

	prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	Actividad Técnico Programática 3.1: Fortalecimiento técnico y programático de las capacidades institucionales para el seguimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual en alianza con Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, Ministerio de Educación, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Social.			
3.1.1	Subactividad Técnico Programática 3.1.1: Asistencia técnica para la formulación de la estrategia de abordaje y/o intervención en temas de derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual en los ministerios y secretarías priorizados por el proyecto.	"0"	0	0
3.1.2	Subactividad Técnico Programática 3.1.2: Organización e implementación de talleres de socialización del marco normativo nacional e internacional sobre de los derechos humanos de las mujeres y convenios y convenciones ratificados por el Estado de Guatemala a personal institucional, central y territorial, personal de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Social	"0"	0	0
3.2	Actividad Técnico Programática 3.2 Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y acompañamiento al proceso de aprobación de la Política Nacional de Comadronas.			
3.2.1	Subactividad Técnico Programática 3.2.1: Presentación y socialización de la política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su PEO 2008-2023, en áreas priorizadas por la SEPREM. (Sololá, Quiché, San Marcos y Alta Verapaz).	"0"	0	0
3.2.2	Subactividad Técnico Programática 3.2.2: Organizados e implementados de talleres de presentación y socialización de la PNPDIM y PEO en los departamentos de Sololá, Quiché, San Marcos y Alta Verapaz (30 personas).			

3.2.3	Subactividad Técnico Programática 3.2.3: Encuentro para compartir las buenas experiencias alcanzadas con las redes de comadronas ya conformadas y el cumplimiento de la Política Nacional de Comadronas.	"0"	0	0
3.3	Actividad Técnico Programática 3.3: Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.3.1	Subactividad Participación de la delegación de Guatemala a la 37° asamblea de delegadas a la CIM	"0"	0	0
3.3.2	Subactividad Socialización del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala	"0"	0	0
3.3.1	Subactividad Asistencia Técnica para la elaboración del informe de cairo + 20	"0"	0	0
No. 2	Acciones de prevención de la Violencia (BA-1)	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales	%
1	Actividad Técnico Programática 1 O3INSCD215: Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas y planes nacionales de prevención y atención de la violencia contra la mujer, trata y femicidio. (R2 MA1 A5)			
1.1	Subactividad Presentación de un diagnóstico que permita la revisión, actualización y viabilidad de integrar una propuesta de articulación de los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de las tres políticas públicas: Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades (SEPREM); Política Pública contra la Trata de Personas y Atención a Víctimas (SVET) y Política Nacional de Prevención de la Violencia y el	\$ 4,174.06	Q 31,955.75 (Tasa marzo 7.6775)	4.02

	Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034 (MINGOB) Finalizada			
2	Actividad O3INSCD223: Organizar y desarrollar talleres con promotores/as comunitarios y actores locales clave de los territorios seleccionados como parte de la estrategia general de desarrollo de capacidades para la implementación de las actividades del proyecto. (R2 MA2 A3) (TR 4)			
2.1	Subactividad Reproducción del documento integrado con los enfoques de las tres políticas públicas (PNPDIM; Política de Prevención de la Violencia y el Delito y la Política Pública contra la Trata de Personas y Atención a las Víctimas en los temas de Violencia Contra la Mujer, Femicidio y Trata de Personas. Popularizadas. Finalizada	\$ 14,088.72	Q80,260.74 (Tasa marzo 7.6775)	10.10
2.2	Subactividad Realización de talleres (10 talleres) para la socialización del documento popularizado de las tres políticas públicas PNPDIM, Prevención de la Violencia contra la Mujer y Trata de personas y femicidio, en los municipios priorizados. Finalizada	\$ 7,000.00	Q51,353.17 (Tasa abril 7.7235)	6.42
3	Actividad Técnico Programática 6: O3INSCD233: Capacitar al personal de las instancias productoras de datos primarios, a funcionarios de observatorios y de otras instancias relacionadas en materia de sistemas de información sobre violencia contra la mujer, trata y femicidio, en la aplicación de los principios del análisis de género. (R2 MA3 A3)			
3.1	Subactividad Presentación del contenido de la Guía de Variables Generales para el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra la Mujer -SNIVCM-, para la realización del Plan de implementación. Finalizada	\$ 6,580.00	Q 46,945.84 (Tasa marzo 7.6775)	5.91
4	Actividad Técnico Programática 7: O3PLACD316: Crear y fortalecer las instancias encargadas de mujer-género en las oficinas municipalidades de los territorios donde interviene el proyecto. (R2MA1A6) (TR 2)			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

4.1	Subactividad: Entrega y distribución de mobiliario y equipo a las Oficinas Municipales de la Mujer de los municipios priorizados. (2/)	\$ 350.00	0	0
5	Actividad Técnico Programático 8: 03PLACD321: Diseñar e implementar estrategias de información y comunicación nacionales con visión territorial, que incluyan la medición de sus resultados, y que puedan ser difundidos en medios de comunicación masivos y alternativos, entre otros. (R3 MA2 A1)			
5.1	Subactividad Implementación de una estrategia de comunicación y sensibilización contextualizada para la prevención de violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidios con enfoque de género y pertinencia cultural. Finalizada. (3/)	\$ 70,687.30	Q 453,099.49 (Tasa marzo 7.6775) Q 80,357.15 (Tasa abril 7.7235) Q 533,456.64 Total	67.07
6	Actividad 03PLACD322: Desarrollar talleres de sensibilización y formación para periodistas y comunicadores comunitarios e institucionales (R3 MA2 A2) (TR 2)			
6.1	Subactividad Taller de sensibilización en los temas de prevención de violencia contra las mujeres, trata de personas, femicidio y discriminación de las mujeres en los municipios priorizados dirigido a periodistas y comunicadores comunitarios e institucionales	\$ 627.20	Q 2,946.39 (Tasa marzo 7.6775) Q 1,687.51 (Tasa abril 7.7235) Q. 4,633.90 Total	0.58
	Monto Total del Componente 1 Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Inicial \$ 15,000.00	Q 108,565.45	95.07
	Monto Total actual del Componente 2 Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) *	Inicial \$103,497.28	Q 748,606.03	94.11
	Sumatoria de ambos Componentes	Inicial \$ 118,497.28	Q 857,171.48	94.59

*Todas las actividades Técnico Programáticas del Comp. 2, fueron finalizadas en el mes de abril, razón por la cual no reportan avance físico ni presupuestario.
1/ Se solicitó aprobación del PT de septiembre al UNFPA según Oficio No. DCOOP-DESP-SEPREM/953-2016; mismo que fue aprobado el 14 de septiembre y de manera oficial fue recibido por SEPREM el 27 de octubre de 2016 según nota No. CH2845/2016mt de fecha 19 de octubre de 2016.
2/En el PT anterior la Subactividad 4.1 era identificada como la 7.1 y cuya ejecución por Q 2,699.96 fue reportada en el mes de enero.
3/En el PT anterior la Subactividad 5.1 era identificada como la 8.1 y cuya ejecución por Q 15,812.70 fue reportada en el mes de enero.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Componente	*Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
1	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Inicial \$33,126.00 (2015) \$29,097.34 dic. Inicial Marzo Pt. 2016 \$ 15,000.00 Total \$ 180,734.00 (2015-2019)	Q 108,565.45	95.07
2	Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) **	INICIAL \$ 37,811.00 Total, Ampliación \$ 179,703.53 Final \$ 72,323.20 Inicial marzo 2016 \$103,497.28	Q748,606.03	94.11
4.3.1	Monto Total	\$ 360,438.00	Q 857,171.48	94.59

*Todas las actividades Técnico Programáticas del Comp. 2, fueron finalizadas en el mes de abril, razón por la cual no reportan avance físico ni presupuestario.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:						
	Mes:						
5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2016							
No.	CONCEPTO	Trimestre1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total, en Dólares Programado	Total, Quetzales Ejecutado
5.3.1	Monto PT Componente 1	\$ 8,000.00	\$ 7,000.00			\$ 15,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado	\$ 4,186.97 Marzo2016	\$ 795.24 Abril 2016	\$ 2,813.93 Julio 2016 \$4,471.64 Sep.	\$ 731.14 oct. \$ 1,262.03 nov.		Q. 108,565.45
5.3.3	% de ejecución trimestral/año	27.91% Marzo 2016	5.30% Abril	18.76% Jul. 29.82% Sep.	4.75% Oct. 8.53% Nov.		
5.3.1	Monto PT Componente 2*	\$ 103,497.28				\$ 103,497.28	
05.3.2	Monto Ejecutado	\$ 80,131.32	\$ 17,271.68 abril 2016				Q 748,606.03
5.3.3	% de ejecución trimestral/año	77.42% Marzo	16.69% Abril				

*Todas las actividades Técnico Programáticas del Comp. 2, fueron finalizadas en el mes de abril, razón por la cual no reportan avance físico ni financiero.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
No. 1	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva			
1	INDICADOR 1: Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal			
1.1	Actividad Técnico Programática 1.1: Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodología para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			
1.1.1	Subactividad Asistencia Técnica para la readecuación del manual del IPGE y diseño de estrategias para el fortalecimiento de las unidades de género y consejo consultivo para servidores públicos a nivel central y municipal (Tres meses)			

1.1.2	Subactividad Talleres para la validación, socialización de la estrategia de fortalecimiento de las unidades de género y consejo consultivo			
1.1.3	Subactividad Talleres para el fortalecimiento del personal de SEPREM, las Unidades de Género para la institucionalización de la perspectiva de género.			
1.1.4	Subactividad Servicios para la traducción de documentos para el proceso de institucionalización de la Política en el marco de la Cooperación Internacional.			
1.1.5	Subactividad Organizar y desarrollar talleres de fortalecimiento institucional para personal de SEPREM. 1/ Esta subactividad quedó redactada de la siguiente forma: Organizar y desarrollar los módulos 6 y 7 incluyendo el marco de DDHH de las Mujeres y los Derechos Sexuales y reproductivos del diplomado de Políticas Públicas para el Desarrollo integral de las Mujeres guatemaltecas para el fortalecimiento institucional para personal de SEPREM.		10	10
1.1.6	Subactividad Socialización del informe de avance sobre la situación y condición de los derechos humanos de las mujeres 2012-2015 y su presentación, en el marco de la transición de Gobierno. (Finalizada marzo 2016)		30	30
2	INDICADOR 2: Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
2.1	Actividad Técnico Programática Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres			
2.1.1	Subactividad Técnico Programática Asistencia técnica fortalecer a la unidad de estadística de la SEPREM en el análisis e interpretación de información estadística		60	60

	sobre la situación, posición y condición de las mujeres en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. Finalizada			
3	INDICADOR 3: Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	Actividad Técnico Programática 3.1: Fortalecimiento técnico y programático de las capacidades institucionales para el seguimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual en alianza con Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, Ministerio de Educación, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Social.			
3.1.1	Subactividad Técnico Programática 3.1.1: Asistencia técnica para la formulación de la estrategia de abordaje y/o intervención en temas de derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual en los ministerios y secretarías priorizados por el proyecto.			
3.1.2	Subactividad Técnico Programática 3.1.2: Organización e implementación de talleres de socialización del marco normativo nacional e internacional sobre de los derechos humanos de las mujeres y convenios y convenciones ratificados por el Estado de Guatemala a personal institucional, central y territorial, personal de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Social			
3.2	Actividad Técnico Programática 3.2 Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y acompañamiento al proceso de aprobación de la Política Nacional de Comadronas.			
3.2.1	Subactividad Técnico Programática 3.2.1: Presentación y socialización de la política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral			

	de las Mujeres y su PEO 2008-2023, en áreas prioritizadas por la SEPREM. (Sololá, Quiché, San Marcos y Alta Verapaz).			
3.2.2	Subactividad Técnico Programática 3.2.2: Organizados e implementados de talleres de presentación y socialización de la PNPDIM y PEO en los departamentos de Sololá, Quiché, San Marcos y Alta Verapaz (30 personas).			
3.2.3	Subactividad Técnico Programática 3.2.3: Encuentro para compartir las buenas experiencias alcanzadas con las redes de comadronas ya conformadas y el cumplimiento de la Política Nacional de Comadronas.			
3.3	Actividad Técnico Programática 3.3: Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.3.1	Subactividad Participación de la delegación de Guatemala a la 37° asamblea de delgadas a la CIM			
3.3.2	Subactividad Socialización del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala			
3.3.1	Subactividad Asistencia Técnica para la elaboración del informe de cairo + 20			
No. 2	Acciones de prevención de la Violencia (BA-1)	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1	Actividad Técnico Programática 1 O3INSCD215: Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas y planes nacionales de prevención y atención de la violencia contra la mujer, trata y femicidio. (R2 MA1 A5)			
1.1	Subactividad Presentación de un diagnóstico que permita la revisión, actualización y viabilidad de integrar una propuesta de articulación de los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de las tres políticas públicas: Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades (SEPREM); Política Pública		4	4

	contra la Trata de Personas y Atención a Víctimas (SVET) y Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034 (MINGOB) Finalizada			
2	Actividad O3INSCD223: Organizar y desarrollar talleres con promotores/as comunitarios y actores locales clave de los territorios seleccionados como parte de la estrategia general de desarrollo de capacidades para la implementación de las actividades del proyecto. (R2 MA2 A3)			
2.1	Subactividad Reproducción del documento integrado con los enfoques de las tres políticas públicas (PNPDIM; Política de Prevención de la Violencia y el Delito y la Política Pública contra la Trata de Personas y Atención a las Víctimas en los temas de Violencia Contra la Mujer, Femicidio y Trata de Personas. Popularizadas. Finalizada	14	14	
2.2	Subactividad Realización de talleres (10 talleres) para la socialización del documento popularizado de las tres políticas públicas PNPDIM, Prevención de la Violencia contra la Mujer y Trata de personas y femicidio, en los municipios priorizados. Finalizada	6	6	
3	Actividad Técnico Programática 6: O3INSCD233: Capacitar al personal de las instancias productoras de datos primarios, a funcionarios de observatorios y de otras instancias relacionadas en materia de sistemas de información sobre violencia contra la mujer, trata y femicidio, en la aplicación de los principios del análisis de género. (R2 MA3 A3)			
3.1	Subactividad Presentación del contenido de la Guía de Variables Generales para el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra la Mujer -SNIVCM-, para la realización del Plan de implementación. Finalizada	6	6	
4	Actividad Técnico Programática 7: O3PLACD316: Crear y fortalecer las instancias encargadas de mujer-género en las oficinas municipalidades de los territorios donde interviene el proyecto. (R2MA1A6)			
4.1	Subactividad:	1	1	

	Entrega y distribución de mobiliario y equipo a las Oficinas Municipales de la Mujer de los municipios priorizados. Finalizada			
5	Actividad Técnico Programático 8: 03PLACD321: Diseñar e implementar estrategias de información y comunicación nacionales con visión territorial, que incluyan la medición de sus resultados, y que puedan ser difundidos en medios de comunicación masivos y alternativos, entre otros. (R3 MA2 A1)			
5.1	Subactividad Implementación de una estrategia de comunicación y sensibilización contextualizada para la prevención de violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidio con enfoque de género y pertinencia cultural. Finalizada		59.4	59.4
6	Actividad 03PLACD322: Desarrollar talleres de sensibilización y formación para periodistas y comunicadores comunitarios e institucionales (R3 MA2 A2)			
6.1	Subactividad Taller de sensibilización en los temas de prevención de violencia contra las mujeres, trata de personas, femicidio y discriminación de las mujeres en los municipios priorizados dirigido a periodistas y comunicadores comunitarios e institucionales y dirigidos a estudiantes universitarios y nivel medio. Finalizada		2	2

1/ Se solicitó aprobación del PT de septiembre al UNFPA según Oficio No. DCOOP-DESP-SEPREM/953-2016; mismo que fue aprobado el 14 de septiembre y de manera oficial fue recibido por SEPREM el 27 de octubre de 2016 según nota No. CH2845/2016mt de fecha 19 de octubre de 2016. (Componente 1)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto

Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	100	100
Componente No. 2 * Acciones de Prevención de la Violencia (BA-1)	92.40	92.40

*Cada componente expresa su avance de Ejecución en relación al 100% de cada uno. Todas las actividades Técnico Programáticas del Comp. 2, fueron finalizadas en el mes de abril, razón por la cual no reportan avance físico ni presupuestario.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1	Sololá		
		2	Quiché		
		3	San Marcos		
		4	Alta Verapaz		
Componente 2. Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.		1	Guatemala		
		2	San Marcos		
		3	Chiquimula		
		4	Alta Verapaz		
		5	Huehuetenango		
		6	Jutiapa		
Total					

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Componente No. 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.	95.07	100	0
Componente No. 2 * Acciones de Prevención de la Violencia (BA-1)	94.11	92.40	0

*Cada Componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% de cada uno. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. Todas las actividades Técnico Programáticas del Comp. 2, fueron finalizadas en el mes de abril, razón por la cual no reportan avance físico ni presupuestario en el presente mes. Los porcentajes de ejecución física y presupuestaria acumulados reportados en el presente informe mensual difieren del porcentaje acumulado en el SIGEACI que SEGEPLAN facilita para llevar el control bimensual de la ejecución. La razón de la diferencia es porque el avance del presente informe se calcula de forma anual por componente y SIGEACI reporta el avance en relación al total del proyecto multianual. La Ejecución física y financiera correspondiente a 2016 se desarrolló de la siguiente manera: Componente 2 fue finalizado en el mes de abril. Componente 1 en noviembre, razón por la cual se da por concluido el Proyecto en ambos componentes, con el informe final correspondiente al mes de diciembre 2016.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
El presente informe no reporta ejecución financiera, ya que el plan de trabajo para 2017, se encuentra en gestión por el Despacho Superior con el donante, razón por la cual se traslada lo actuado hasta diciembre 2016.	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
El presente informe no reporta ejecución física, ya que el plan de trabajo para 2017, se encuentra en gestión por el Despacho Superior con el donante, razón por la cual se traslada lo actuado hasta diciembre 2016.	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Doraldina Barrera Hernández	Nombre
Cargo: Analista	Cargo
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica:
Nombre:	Nombre: Graciela Fernández
Cargo:	Cargo: Directora de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Bertha Falla 	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma	



Guatemala, 31 de enero de 2016.