

Referencia: Oficio UIP-SEPREM/ 23-2020
Guatemala, 07 de septiembre de 2020

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Asunto: Informe a Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República de Guatemala.

RECIBIDO
07 SEP 2020
HORA: 10:47

Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de agosto del año 2020, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación. La vigencia de los contratos para asesorías en renglón presupuestario 029 venció el 31 de marzo del presente año, a la fecha no hay personas contratadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de alta consideración y estima.

Atentamente,



Sra. Silvia Alejandra Hernández
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

Señor Diputado
José Alejandro De León Maldonado
Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República
Su Despacho.

Adjunto lo indicado.
C.c.: Archivo



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANHATTI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

Referencia: Oficio UIP-SEPREM/24-2020
Guatemala, 07 de septiembre de 2020



Asunto: Informe a Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República de Guatemala.

Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de agosto del año 2020, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación. La vigencia de los contratos para asesorías en renglón presupuestario 029 venció el 31 de marzo del presente año, a la fecha no hay personas contratadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de alta consideración y estima.

Atentamente,




Sra. Silvia Alejandra Hernández
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

Señor Diputado
Duay Antoni Martínez Salazar
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Adjunto lo indicado.
C.c.: Archivo

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

HORARIO DE ATENCIÓN: 07:00 A 15:00 HORAS (Horario establecido según disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento de fecha 26 de julio de 2020 y reformado el 6 de agosto del 2020).						TELÉFONO: 22079400		
DIRECCIÓN: 4TA. CALLE, 7-37 ZONA 1, GUATEMALA								
DIRECTOR: MAURO ESTUARDO CAMEROS SALAZAR								
RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: JOEL ALEXANDER DÍAZ GARCÍA								
MES DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 2020								
ARTÍCULO 17, TER. LITERAL A, DECRETO No. 101-97								
ASESORIAS CONTRATADAS EN EL RENGLÓN 029, CON FONDOS DE FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"								
No.	NOMBRE COMPLETO	UBICACIÓN FUNCIONAL	No. DE CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS DEL PERÍODO CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VIATICOS
1	LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS EN ESTE RENGLÓN VENCIO EL 31 DE MARZO DE 2020. A LA FECHA NO HAY PERSONAS CONTRATADAS.							

La Secretaría Presidencial de la Mujer no eroga gastos en dietas.

ELABORADO:

Joel Díaz García
 Profesional Jefe I
 Dirección de Recursos Humanos
 Secretaría Presidencial de la Mujer



APROBADO:

Mauro Cameros Salazar
 Lic. Mauro Cameros Salazar
 Director de Recursos Humanos
 Secretaría Presidencial de la Mujer

972

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MES DE: AGOSTO 2020
ARTICULO 17 TER LITERAL d) DEL DECRETO No. 101-97
PROGRAMACIONES DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS

SERVICIO	PERIODO DE CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	NIT	MONTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	01/01/2020 AL 31/12/2020	HERMINIA LEONOR GARCIA TZUL DE NORATO	29355850	Q. 30,000.00	ACTA ADMINISTRATIVA 3-2020
BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	01/01/2020 AL 31/12/2020	SONIA EUGENIA RALON LOPEZ DE QUEZADA	9775358	Q. 31,200.00	ACTA ADMINISTRATIVA 4-2020
BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	01/01/2020 AL 31/12/2020	JUAN ANTONIO ESPAÑA AYALA	34801502	Q. 28,800.00	ACTA ADMINISTRATIVA 5-2020
BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	01/01/2020 AL 31/12/2020	ELVIRA RUBINES RECIOS REYES	29457742	Q. 30,000.00	ACTA ADMINISTRATIVA 6-2020

BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL	01/01/2020 AL 31/12/2020	SAMUEL ISAAC ORELLANA JUAREZ	2442086	Q. 36,000.00	ACTA ADMINISTRATIVA 7-2020
BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	01/01/2020 AL 31/12/2020	EVELVINA BASILIA FLORIFA MIRANDA GODINEZ DE VELASQUEZ	744891	Q. 31,200.00	ACTA ADMINISTRATIVA 8-2020



Elaborado: **Alma Griselda Pérez Cuc**
Departamento de Compras y Adquisiciones

Aprobado:


Licda. Lourdes María Ixpatá Aj
Directora Administrativa
Secretaría Presidencial de la Mujer


Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Agosto
Año:	2020
Fecha de envío:	28.08.2020
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	27	03	2015
3.2.2	Fecha de inicio	27	03	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	27	03	2015
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno	06	04	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2019
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2019

 1

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"	24 de abril 2015	Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00)

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	\$ 360,438.00 (2015-2019)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	X
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	N/A

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólares	\$ 218,545.00 (2015-2019)	7.75	1,693,723.75
+/-	Enmiendas		\$ 141,893.00	7.75	1,099,670.75
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		\$ 360,438.00	7.75	2,793,394.50
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	USA Dólares	\$ 360,438.00 (2015-2019)	7.75	2,793,394.50
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31.12.2019	2,793,394.50	100%
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto		
		Componentes: 1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva 2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.		
3.12.1	Resultado del componente 1.	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.		
	Resultados del componente 2.	RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados.		
3.12.2	Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.		
3.12.3	PT SEPREM Producto 2	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)		

3.13		Beneficiarios acumulados del Proyecto 2020				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]	[[Institución]]	
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena			
			TOTAL			

En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1		\$ 0.00	N/A	Q. 0.00

En julio 2019 se inició el proceso de cierre del proyecto.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)				
No. 1	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2020	%
1	Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo.		Q. 0.00	0
2.	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.		Q. 0.00	0
3.	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019.		Q. 0.00	0
Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva			Q. 0.00	0

La tasa de cambio para 2019, la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. En agosto no se cuenta con la desagregación de los montos de las Actividades Técnico Programáticas, debido a que según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto se ha recibido notificación de cierre de UNFPA Según oficio CH7951/2020.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Componente	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Agosto 2020
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT Comp. 1		0.00	0.00	0.00	
5.3.2	Monto Ejecutado					Q. 0.00

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

5.3.3	% ejecución cuatri/año				
-------	------------------------	--	--	--	--

1/Según lo acordado entre Seprem y UNFPA, se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente		Avance Físico 2020
No. 1	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	
1	Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo	0
2	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.	0
3	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019.	0

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2019	2020 acumulado
Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	0	0

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nac con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec/agosto 2020 Deptamento (Q)	% de ejecución agosto por Deptamento
Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias. Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1	Guatemala	
		1	Sololá	
		2	Quiché	
		3	San Marcos	
		4	Alta Verapaz	
		1	Guatemala	
		2	San Marcos	
		3	Chiquimula	
		4	Alta Verapaz	
		5	Huehuetenango	
6	Jutiapa			
Total				

*Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2019. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2020	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.	Q. 0.00	0.00	N/A

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2019. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
	En proceso por parte de la Direccion Financiera del cierre de los códigos correspondientes en el SICOIN.
9.4 Ejecución física	
	En proceso por parte de la Direccion financiera del cierre de los códigos correspondientes en el SICOIN.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Andrés Miguel Pascual	Nombre
Cargo: Analista Unidad de Planificación	Cargo
Firma 	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director Unidad de Planificación
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma	



Guatemala, 28 de agosto 2020


 MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo
 DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
 DE LA COOPERACIÓN
 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Agosto
Año:	2020
Fecha de envío:	01/09/2020
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera
Correo electrónico:	silvia.ticum@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado"
3.1.2	No. de Donación	PLUS 55200018
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia")
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	22	07	2016
3.2.2	Fecha de inicio/1	29	11	2016
3.2.3	Fecha de aprobación	07	10	2016

Am. Jhu.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.2.3.1	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno	12	12	2016
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	07	2019
3.2.5	Fecha de finalización original/2	31	07	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente/3	31	12	2019

1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

3/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
3.3.1	Fecha de enmienda	10/05/2019	Ampliación presupuestaria SEK 200,000.00 y plazo de la vigencia.
3.3.2	Fecha de inicio/1	11/06/2019	
3.3.3	Fecha de ratificación presidencial	01/06/2019	
3.3.4	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Resolución/2	25/06/2019	
3.3.5	Fecha de finalización de la fase de ejecución	30/06/2020	
3.3.6	Fecha de finalización vigente/3	31/12/2020	

1/ Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia.

2/ Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

3/ Según Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y el Gobierno de Suecia. (página 9 de 10).

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SIXNO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Especifico y Enmienda, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	Año 3, 2019, 3er. Trimestre	

4/ Artículo 4 del Acuerdo Especifico, numeral 4.3.1.

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]	
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X
3.8.2.3	Otro (especifique)	

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	232	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	615
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	061	3.8.1.4	Código del Correlativo/ programa-proyecto	18

3.9 Datos Financieros		Moneda	Montomoneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883/1	8,809,500.00
+/-	Diferencial por tipo de cambio				8,592,818.72
+/-	Diferencial por tipo de cambio				8,571,283.59
+/-	Diferencial por tipo de cambio				8,487,215.59
+/-	Ampliación monto 1era. Enmienda	SEK Coronas suecas	200,000.00/2	0.84974	169,947.90
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	SEK Coronas suecas	9,200,000.00		8,979,447.90
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
3.10.3	Ampliación monto 1era. Enmienda	SEK Coronas suecas	200,000.00	0.84974	169,947.90
3.10.4	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 1er desembolso junio 2017.			0.84594	8,592,818.72
3.10.5	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 2º. desembolso junio 2018.			0.84973	8,571,283.59
3.10.6	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según primera y segunda Parte del 3er. desembolso y enmienda diciembre 2019/3			0.80162/0.807906	Q.7,660,903.80

1/El tipo de cambio que se pactó de manera inicial fue de 0.97883

2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.

3/ La diferencia de Q. 1.318.54410 al monto total en quetzales (2017 al 2019) corresponde al diferencial cambiario al concluir la recepción de monto total acordado tomando en consideración que el tipo de cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona sueca, sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en el apartado IV de este informe.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	2019	733,482.30	0.08
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total del proyecto Q. 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018) y Q 2,558,000.00 para el 2019.

3.12	Resultados Proyecto (2016-2020)
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.13	Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020					
3.13.1	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal		Instituciones Co-ejecutores	
			SEPREM		N/A	
3.13.2	202		Sexo		Mujeres	Hombres
			Indígena		202	28
			No Indígena		198	100
			TOTAL		400	128

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia. De enero a agosto 2020, las direcciones responsables reportaron beneficiarias (os).

IV. AVANCE FINANCIERO

No.	Fecha	Monto SEK [original]	Tipo de Cambio	Total Q.
1	26/5/2017	SEK 3,499,913.10	0.8459482057	Q.2,960,745.24
2	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 86.90	0.8459482057	Q.73.48
4.1.1	Subtotal	SEK 3,500,000.00	0.8459482057	Q.2,960,818.72
1	31/5/2018	SEK 2,599,911.90	0.8497394846	Q.2,209,247.80
2	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 88.10	0.8497394846	Q.74.86
4.1.1	Subtotal	SEK 2,600,000.00	0.8497394846	Q.2,209,322.66
1	28/05/2019	SEK 2,184,808.96	0.80162	Q.1,751,376.51
2	28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 191.04	0.80162	Q.153.14
	Subtotal	SEK 2,185,000.00	0.80162	Q.1,751,529.65
1	05/12/2019	SEK 914,619.60	0.807906	Q.738,925.45
2	05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 380.40	0.807906	Q.307.32
4.1.1	Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019	SEK 915,000.00	0.80790	Q.739,232.77
	Total	SEK 9,200,000.00		Q.7,660,903.80

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente al mes de agosto 2020 (montos en Quetzales)

No. 1	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Subtotal Resultado 1	Q 591,104.05	Q.35,225.81	0.40%
No. 2	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Subtotal Resultado 2	Q 35,000.00	Q.0.00	0.00%
No. 3	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Subtotal Resultado 3	Q 292,810.00	Q. 307.32.00	0.01%
	Sumatoria de los tres Resultados	Q. 918,914.05	Q.35,533.13	0.41%

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

La distribución corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	Resultados	Monto suscrito 2017 (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.				
Año	Años anteriores		Año Actual 2020	Total
Regularización	(2017)	Q. 2,014,176.51	Enero Q. 78,580.67	Q.6,820,570.40
Regularización	(2018)	Q. 2,433,561.62	Febrero Q. 90,325.00	Q.6,910,895.40
	(2019)	Q. 2,294,251.60	Marzo Q. 96,433.00	Q.7,007,328.40
	(2017+2018+2019)	Q. 6,741,989.73	Abril Q. 10,650.00	Q.7,017,978.40
			Mayo Q. 0.00	Q.7,017,978.40
			Junio Q. 0.00	Q.7,017,978.40

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	Julio	Q. 35,533.13	Q.7,053,511.53
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

La Unidad de Gestión de la Cooperación, toma como medio de verificación el reporte del SICOIN de fecha 01/09 2020 para establecer la ejecución correspondiente al mes de agosto 2020.

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2020					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 78,580.67	0.03
Febrero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 90,325.00	0.04
Marzo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 96,433.00	0.04
Abril	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 10,650.00	0.004
Mayo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.000	0.00
Junio	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.000	0.00
Julio	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 35,533.13	0.01
Agosto	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.00	0.00
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el tocho presupuestario de Q28,558,000.00, de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", sin embargo, únicamente se dispone financieramente de la cantidad de Q918,914.05, y el restante de Q 1,639,085.95 no dispone de financiamiento.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Agosto 2020
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados
5.3.1	Monto PTR Resultado 1	Q.552,104.05	Q.39,000.00	Q.0.00	Q. 591,104.05	Q.311,521.80
5.3.2	Monto Ejecutado	Enero Q. 78,580.67 Febrero Q. 89,800.00 Marzo Q. 91,875.00 Abril Q. 10,650.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 35,225.81 Agosto Q. 0.00				Q.306,131.48
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.89% Febrero 1.02% Marzo 1.04% Abril 0.12% Mayo 0.00% Junio 0.00% Julio 0.40% Agosto 0.00%				3.47%
5.3.1	Monto PT Resultado 2	Q.25,000.00	Q.10,000.00	Q.0.00	Q. 35,000.00	Q. 5,083.00
5.3.2	Monto Ejecutado	Enero Q. 0.00 Febrero Q. 525.00 Marzo Q. 4,558.00 Abril Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 0.00 Agosto Q. 0.00				Q. 5,083.00
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.00% Febrero 0.01% Marzo 0.05% Abril 0.00% Mayo 0.00% Junio 0.00% Julio 0.00% Agosto 0.00%				0.06%
5.3.4	Monto PT Resultado 3	Q.217,500.00	Q.75,310.00	Q.0.00	Q. 292,810.00	Q. 307.32
5.3.5	Monto Ejecutado	Enero Q. 0.00 Febrero Q. 0.00 Marzo Q. 0.00 Abril Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 307.32 Agosto Q. 0.00				Q. 307.32
5.3.6	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.00% Febrero 0.00% Marzo 0.00% Abril 0.00% Mayo 0.00%				0.01%

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	Junio	0.00%			
	Julio	0.00%			
	Agosto	0.00%			

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficiode fecha 20de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico Acu-2017	Avance Físico *Acu- 2018	Avance Físico *Acu- 2019	Avance Físico *Acu- 2020	Avance Total
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	20.31	22.31	28.92	1.20	72.74
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.55	0.05	0.10	0.22	1.92
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	5.75	3.64	2.33	0.00	11.72

*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.

En cumplimiento a las disposiciones Presidenciales, establecidas en el Decreto 05-2020 Estado de calamidad, la Seprem para dar cumplimiento a su mandato, tomó como metodología de trabajo realizar las reuniones virtuales para el acompañamiento técnico y asesoría a las instituciones públicas.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado agosto 2020 por Depto. (Q)	% de ejecución agosto por Depto.
Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	Guatemala		
		Huehuetenango		
		Totonicapán		
		Izabal		
		Alta Verapaz		
		Chiquimula		
		Jalapa		
		Zacapa		
		Sololá		
		Quiché		
		Jutiapa		
		Quetzaltenango		
Sacatepéquez				

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Avance Finan. Acu. 2017	Avance Finan. Acu. 2018	Avance Finan. Acu. 2019	Avance Finan. Acu. 2020	Avance Finan. Total
Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	18.11	24.60	23.56	3.56	69.83
Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.09	0.29	0.23	0.06	1.67
Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	3.93	3.42	2.91	0.01	10.27

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Ninguno pendiente	

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

9.2 Ejecución financiera	
No se tuvo ejecución financiera en el mes de Agosto 2020	
Pendiente realizar auditoria externa por cierre del proyecto.	
9.3 Ejecución presupuestaria	
No se tuvo ejecución presupuestaria en el mes de Agosto 2020	
Se ejecutara el monto programado al realizar la auditoría externa según requisitos de cierre del proyecto	
9.4 Ejecución física	
No se tuvo ejecución física en el mes de Agosto 2020 por finalización de ejecución del proyecto el 30 de junio 2020, hasta tener auditoria externa.	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Directora Financiera:
Nombre: Andrés Miguel Pascual	Nombre: Silvia Ticum Pineda
Cargo: Analista Unidad de Planificación	Cargo: Directora Financiera
Firma: 	Firma: 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director Unidad de Planificación
Firma:	Firma: 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma:	



Guatemala, 01 de septiembre de 2020.

MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo
 DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
 DE LA COOPERACIÓN
 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Agosto
Año:	2020
Fecha de envío:	28.08.2020
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres"
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. RES-SEPREM-044-2019
3.1.4	Fuente Cooperante	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU MUJERES-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	11	2019
3.2.2	Fecha de inicio	19	11	2019
3.2.3	Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento)	19	11	2019
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Resolución	02	12	2019
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	10	2021
3.2.5	Fecha de finalización original	31	10	2021
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	10	2021

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	Q. 790,000.00 (2019-2021)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO	
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Memorando de Entendimiento			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	N/A
3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzales	Q. 790,000.00 (2019-2021)	N/A	Q. 790,000.00
+/-	Enmiendas				

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		Q. 790,000.00		Q. 790,000.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzales	Q. 790,000.00		Q. 790,000.00
3.10.2	Monto que ejecutará la institución		0.0		0.0

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31/10/2021	Q. 790,000.00	100.00
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		0.00	

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto			
	Contar con el apoyo técnico y financiero de asistencias técnicas y de talleres que permitan afianzar las capacidades del mecanismo para el avance de las mujeres.			
3.12.1	Resultado	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.		

3.13	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2020					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]	[Institución]	
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena			
			TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1		Q. 0.00	N/A	Q. 0.00

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)				
No. 1	Resultado	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2020	%
1	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.		Q. 0.00	0
Monto Total del Resultado:			Q. 0.00	0

El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Resultado	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q.	%
		N/A	N/A	N/A

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Agosto 2020
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT	0.00	0.00	0.00	0.00	Q. 0.00
5.3.2	Monto Ejecutado					
5.3.3	% ejecución cuatri/año					

El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución, razón por la cual no se presenta la distribución cuatrimestral.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultado		Avance Físico 2020
No. 1	Resultado	
1	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	0

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2020	2020 acumulado
Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	0	0

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nac con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec/agosto 2020 Departamento (Q)	% de ejecución agosto por Departamento
Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	Reducción de la pobreza y protección social, acceso a servicios básicos, educación, empleo e inversión y seguridad alimentaria y nutricional, valor económico de los ecosistemas	Guatemala		
Total				

RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2020	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	Q. 0.00	0.00	N/A

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Acciones propuestas para superar la dificultad
Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Andrés Miguel Pascual	Nombre
Cargo: Analista Unidad de Planificación	Cargo
Firma 	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director Unidad de Planificación
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma	



Guatemala, 28 de agosto de 2020.

MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
DE LA COOPERACIÓN
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER