

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Agosto |
| Año: | 2020 |
| Fecha de envío: | 01/09/2020 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|--|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera |
| Correo electrónico: | silvia.ticum@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | No aplica |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | samuel.hernandez@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|--|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" |
| 3.1.2 | No. De Donación | PLUS 55200018 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016. |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia") |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala |

| | | | | |
|---|------------------------------|----|----|------|
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 22 | 07 | 2016 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio ¹ | 29 | 11 | 2016 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación | 07 | 10 | 2016 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| | | | | |
|---------|---|----|----|------|
| 3.2.3.1 | Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno | 12 | 12 | 2016 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 07 | 2019 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original ² | 31 | 07 | 2019 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente ³ | 31 | 12 | 2019 |

¹Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

²Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

³Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
|-------|---|------------|--|
| 3.3.1 | Fecha de enmienda | 10/05/2019 | Ampliación presupuestaria SEK 200,000.00 y plazo de la vigencia. |
| 3.3.2 | Fecha de inicio ¹ | 11/06/2019 | |
| 3.3.3 | Fecha de ratificación presidencial | 01/06/2019 | |
| 3.3.4 | Aprobación por la Secretaría Presidencial del Resolución ² | 25/06/2019 | |
| 3.3.5 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 30/06/2020 | |
| 3.3.6 | Fecha de finalización vigente ³ | 31/12/2020 | |

¹Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia.

²Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

³Según Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Proyecto "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y el Gobierno de Suecia.

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | SEK 9,200,000 (2016-2020) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | | |
|-------------------------|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) | |
| 3.5.2 | En ejecución plena | |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | X |
| 3.5.4 | Suspendido | |
| 3.5.5 | Finalizado | |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: | | | |
|--|--|--------------|---|
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO | | |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | | Se cumplió según lo establece el Acuerdo Especifico, en las fechas de recepción de desembolsos. |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | | |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | | SI/NO |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 3.7.1 | Directa | |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | |
|-----------------------------|--|----|------|
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | X NO |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X] | | |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | | |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: | X | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|---------|---|-----|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | 232 | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | 615 |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | 61 | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/ programa-proyecto | 18 |

| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Montomoneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | SEK Coronas suecas | 9,000,000.00 | 0.97883/ ¹ | 8,809,500.00 |
| +/- | Ampliación monto 1era. Enmienda | SEK Coronas suecas | 200,000.00/ ² | 0.84974/ ¹ | 169,947.90 |
| +/- | Diferencial por tipo de cambio | | | | (1,318,544.10) |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | 7,660,903.80 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | SEK Coronas suecas | 9,200,000.00 | 0.83271/ ³ | 7,660,903.80 |
| 3.10 Distribución del monto suscrito y recibido con la fuente cooperante | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto recibido de la fuente cooperante | SEK Coronas suecas | 9,200,000.00 | 0.83271/ ³ | 7,660,903.80 |
| Total | | | 9,200,000.00 | | 7,660,903.80 |

1/Tipo de cambio de referencia

2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.

3/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | | Fecha | Monto Q. | % |
|---|---------------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 3.11.1 | Fuente cooperante | 31/12/2020/ ¹ | 918,914.07 | 12.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | | |

1/Se tiene pendiente la ejecución de Q 20,000.00 por concepto de realización de una auditoría externa.

| 3.12 | Resultados Proyecto (2016-2020) |
|------|--|
| 1. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. |
| 2. | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. |
| 3. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. |

| 3.13 | Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020 | | | | |
|--------|--|-------|-----------------------------|---------|---------|
| 3.13.1 | Entidades | SI/NO | Instituciones Co-ejecutores | | |
| | | | Ejecutor Principal | N/A | |
| 3.13.2 | 202 | | Sexo | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | 202 | 28 |
| | | | No Indígena | 198 | 100 |
| | | | TOTAL | 400 | 128 |

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia. De enero a agosto 2020, las direcciones responsables reportaron beneficiarias (os).

IV. AVANCE FINANCIERO

| No. | Fecha | Monto SEK [original] | Tipo de Cambio | Total Q. |
|-------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 26/5/2017 | SEK 3,499,913.10 | 0.8459482057 | Q.2,960,745.24 |
| 2 | 15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 86.90 | 0.8459482057 | Q.73.48 |
| 4.1.1 | Subtotal | SEK 3,500,000.00 | 0.8459482057 | Q.2,960,818.72 |
| 1 | 31/5/2018 | SEK 2,599,911.90 | 0.8497394846 | Q.2,209,247.80 |
| 2 | 19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 88.10 | 0.8497394846 | Q.74.86 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| No. | Fecha | Monto SEK [original] | Tipo de Cambio | Total Q. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| 4.1.2 | Subtotal | SEK 2,600,000.00 | 0.8497394846 | Q.2,209,322.66 |
| 1 | 28/05/2019 | SEK 2,184,808.96 | 0.80162 | Q.1,751,376.51 |
| 2 | 28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 191.04 | 0.80162 | Q.153.14 |
| | Subtotal | SEK 2,185,000.00 | 0.80162 | Q.1,751,529.65 |
| 1 | 05/12/2019 | SEK 914,619.60 | 0.807906 | Q.738,925.45 |
| 2 | 05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 380.40 | 0.807906 | Q.307.32 |
| 4.1.3 | Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019 | SEK 915,000.00 | 0.80790 | Q.739,232.77 |
| | Total | SEK 9,200,000.00 | 0.83271/ ¹ | Q.7,660,903.80 |

1/ Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente al mes de agosto 2020 (montos en Quetzales)

| No. 1 | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|------|
| | Subtotal Resultado 1 | Q 591,104.05 | Q.0.00 | 0.00 |
| No. 2 | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
| | Subtotal Resultado 2 | Q 35,000.00 | Q.0.00 | 0.00 |
| No. 3 | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
| | Subtotal Resultado 3 | Q 292,810.00 | Q. 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de los tres Resultados | Q. 918,914.05 | Q.0.00 | 0.00 |

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito y recibido con la fuente cooperante, Numeral 3.10).

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

| No. | Resultados | Monto suscrito 2017 (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
|-----|------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| | | N/A | N/A | N/A |

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria cuando aplique años anteriores en Quetzales.

| Año | Años anteriores | Año Actual 2020 | Total |
|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Regularización | (2017) Q. 2,014,176.51 | Enero Q. 78,580.67 | Q.6,820,570.40 |
| Regularización | (2018) Q. 2,433,561.62 | Febrero Q. 90,325.00 | Q.6,910,895.40 |
| | (2019) Q. 2,294,251.60 | Marzo Q. 96,433.00 | Q.7,007,328.40 |
| | (2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 | Abril Q. 10,650.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | Mayo Q. 0.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | Junio Q. 0.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | Julio Q. 35,533.13 | Q.7,053,511.53 |
| | | Agosto Q. 0.00 | Q.7,053,511.53 |
| | | Septiembre | |
| | | Octubre | |
| | | Noviembre | |
| | | Diciembre | |

La Unidad de Gestión de la Cooperación, toma como medio de verificación el reporte del SICOIN de fecha 01/09/2020 para establecer la ejecución correspondiente al mes de agosto 2020.

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2020

| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
|---------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|
| Enero | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 78,580.67 | 0.03 |
| Febrero | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 90,325.00 | 0.04 |
| Marzo | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 96,433.00 | 0.04 |
| Abril | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 10,650.00 | 0.004 |
| Mayo | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 0.000 | 0.00 |
| Junio | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 0.000 | 0.00 |
| Julio | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 35,533.13 | 0.01 |
| Agosto | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 0.00 | 0.00 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2020 | | | | | |
|---|----------|------------|---------|------------|---|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Octubre | | | | | |
| Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | |

(En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el tope presupuestario de Q28.558.000.00, de los cuales, Q2.558.000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", sin embargo, únicamente se dispone financieramente de la cantidad de Q918.914.05, y el restante de Q 1.639.085.95 no dispone de financiamiento.

| | | |
|---|------|-------------|
| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | Agosto 2020 |
| | Mes: | |

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, Quetzales Programados | Total, Quetzales Ejecutados Acumulados |
|---------------------------------------|---|--|---|----------------|------------------------------|--|
| 5.3.1 | Monto PT Resultado 1 | Q.552,104.05 | Q.39,000.00 | Q.0.00 | Q. 591,104.05 | 306,131.48 |
| 5.3.1.1 | Monto Ejecutado | Enero Q. 78,580.67 Febrero Q. 89,800.00 Marzo Q. 91,875.00 Abril Q. 10,650.00 | Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 35,225.81 Agosto Q. 0.00 | | | 306,131.48 |
| 5.3.1.2 | % de ejecución cuatrimestral/año ¹ | Enero 1.03% Febrero 1.17% Marzo 1.20% Abril 0.14% | Mayo 0.00% Junio 0.00% Julio 0.46% Agosto 0.00% | | | 4.00 |
| 5.3.2 | Monto PT Resultado 2 | Q.25,000.00 | Q.10,000.00 | Q.0.00 | Q. 35,000.00 | 5,083.00 |
| 5.3.2.1 | Monto Ejecutado | Enero Q. 0.00 Febrero Q. 525.00 Marzo Q. 4,558.00 Abril Q. 0.00 | Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 0.00 Agosto Q. 0.00 | | | 5,083.00 |
| 5.3.2.2 | % de ejecución cuatrimestral/año ¹ | Enero 0.00% Febrero 0.01% Marzo 0.06% Abril 0.00% | Mayo 0.00% Junio 0.00% Julio 0.00% Agosto 0.00% | | | 0.07 |
| 5.3.3 | Monto PT Resultado 3 | Q.217,500.00 | Q.75,310.00 | Q.0.00 | Q. 292,810.00 | 307.32 |
| 5.3.3.1 | Monto Ejecutado | Enero Q. 0.00 Febrero Q. 0.00 Marzo Q. 0.00 Abril Q. 0.00 | Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 Julio Q. 307.32 Agosto Q. 0.00 | | | 307.32 |
| 5.3.3.2 | % de ejecución cuatrimestral/año ¹ | Enero 0.00% Febrero 0.00% Marzo 0.00% Abril 0.00% | Mayo 0.00% Junio 0.00% Julio 0.01% Agosto 0.00% | | | 0.01 |
| Total acumulado por componente | | | | | | 311,521.80 |

¹El porcentaje de ejecución acumulado por cada componente, corresponde al periodo de ejecución del proyecto 2017-2019.

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficio de fecha 20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10).

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultados | | Avance Físico Acu-2017 | Avance Físico *Acu-2018 | Avance Físico *Acu-2019 | Avance Físico *Acu-2020 | Avance Total |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | 20.31 | 22.31 | 28.92 | 1.20 | 72.74 |
| 2. | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | 1.55 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 1.92 |
| 3. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | 5.75 | 3.64 | 2.33 | 0.00 | 11.72 |

La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia | 7.2 Prioridad nacional con que vincula | Departamento [territorio] | Monto ejecutado agosto 2020 por Depto. (Q) | % de ejecución agosto por Depto. |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico | Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, | Guatemala | | 0.01 |
| | | Huehuetenango | | 0.01 |
| | | Totonicapán | | 0.01 |
| | | Izabal | | 0.06 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 7.1 Sector que beneficia | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejecutado agosto 2020 por Depto. (Q) | % de ejecución agosto por Depto. |
|--------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| | Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. | Alta Verapaz | | 0.0 |
| | | Chiquimula | | 0.06 |
| | | Jalapa | | 0.06 |
| | | Zacapa | | 0.06 |
| | | Sololá | | 0.08 |
| | | Quiche | | 0.12 |
| | | Jutiapa | | 0 |
| | | Quetzaltenango | | 0 |
| | | Sacatepéquez | | 0 |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución | Avance Finan. Acu. 2017 | Avance Finan. Acu. 2018 | Avance Finan. Acu. 2019 | Avance Finan. Acu. 2020 | Avance Finan. Total |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | 18.11 | 24.60 | 23.56 | 3.56 | 69.83 |
| Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | 1.09 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 1.67 |
| Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | 3.93 | 3.42 | 2.91 | 0.01 | 10.27 |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
| 9.1 Desembolsos | |
| 9.2 Ejecución financiera | |
| En el apartado 5.3 Ejecución financiera programada, se corrigió el porcentaje de avance de ejecución financiera a nivel de Resultado, así como en el apartado VII Cobertura Territorial, en virtud que fue corregido el monto de los fondos de donación por el incremento que se derivó de la Enmienda aprobada con el cual se realizaba el cálculo de porcentaje de avance, siendo este el correcto de Q.7,660,903.80 que corresponde tipo de cambio de la recepción de SEK 9,200,000.00 del monto total de la donación. | |
| 9.3 Ejecución presupuestaria | |
| 9.4 Ejecución física | |

El presente informe deberá estar firmado por:

| | |
|--|--|
| Elaborado por: | Revisado por Directora Financiera: |
| Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj | Nombre: Silvia Ticum Pineda |
| Cargo: Analista Unidad de Planificación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma:  | Firma:  |
| | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico. |
| Nombre: | Nombre: José Samuel Hernández Menéndez |
| Cargo: | Cargo: Director Unidad de Planificación |
| Firma:  | Firma:  |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de Decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | |
| Firma: | |

Guatemala, 28 de septiembre de 2020.

MSc. Bertha Leonor Falla
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

