

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Junio |
| Año: | 2020 |
| Fecha de envío: | 01/07/2020 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|--|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera |
| Correo electrónico: | silvia.ticum@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | samuel.hernandez@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|--|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" |
| 3.1.2 | No. de Donación | PLUS 55200018 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016. |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia") |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
|--|---|----|----|------|
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 22 | 07 | 2016 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio/1 | 29 | 11 | 2016 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación | 07 | 10 | 2016 |
| 3.2.3.1 | Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno | 12 | 12 | 2016 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 07 | 2019 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original/2 | 31 | 07 | 2019 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente/3 | 31 | 12 | 2019 |

1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

3/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
|-------|--|------------|--|
| 3.3.1 | Fecha de enmienda | 10/05/2019 | Ampliación presupuestaria SEK 200,000.00 y plazo de la vigencia. |
| 3.3.2 | Fecha de inicio/1 | 11/06/2019 | |
| 3.3.3 | Fecha de ratificación presidencial | 01/06/2019 | |
| 3.3.4 | Aprobación por la Secretaría Presidencial del Resolución/2 | 25/06/2019 | |
| 3.3.5 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 30/06/2020 | |
| 3.3.6 | Fecha de finalización vigente/3 | 31/12/2020 | |

1/ Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia.

2/ Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

3/ Según Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Proyecto "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y el Gobierno de Suecia. (página 9 de 10).

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | SEK 9,200,000 (2016-2020) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | | |
|-------------------------|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) | |
| 3.5.2 | En ejecución plena | X |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | |
| 3.5.4 | Suspendido | |
| 3.5.5 | Finalizado | |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SIXNO | | |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | | Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Específico y Enmienda, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4 |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | Año 3, 2019, 3er. Trimestre | |

4/ Artículo 4 del Acuerdo Específico, numeral 4.3.1.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.7 Modalidad de Ejecución | | SI/NO |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 3.7.1 | Directa | |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | | |
|-----------------------------|---|----|---|----|
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | X | NO |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] | | | |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | | | |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: | X | | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | | |

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|---------|---|-----|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | 232 | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | 615 |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | 061 | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/ programa-proyecto | 18 |

| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Montomoneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | SEK Coronas suecas | 9,000,000.00 | 0.97883/1 | 8,809,500.00 |
| +/- | Diferencial por tipo de cambio | | | | 8,592,818.72 |
| +/- | Diferencial por tipo de cambio | | | | 8,571,283.59 |
| +/- | Diferencial por tipo de cambio | | | | 8,487,215.59 |
| +/- | Ampliación monto 1era. Enmienda | SEK Coronas suecas | 200,000.00/2 | 0.84974 | 169,947.90 |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | SEK Coronas suecas | 9,200,000.00 | | 8,979,447.90 |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | | | | |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | SEK Coronas suecas | 9,000,000.00 | 0.97883 | 8,809,500.00 |
| 3.10.3 | Ampliación monto 1era. Enmienda | SEK Coronas suecas | 200,000.00 | 0.84974 | 169,947.90 |
| 3.10.4 | Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 1er desembolso junio 2017. | | | 0.84594 | 8,592,818.72 |
| 3.10.5 | Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 2º.desembolso junio 2018. | | | 0.84973 | 8,571,283.59 |
| 3.10.6 | Nuevo Monto que ejecutará la Institución según primera y segunda Parte del 3er. desembolso y enmienda diciembre 2019/3 | | | 0.80162/0.807906 | Q.7,660,903.80 |

1/El tipo de cambio que se pactó de manera inicial fue de 0.97883

2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.

3/ La diferencia de Q. 1,318,54410 al monto total en quetzales (2017 al 2019) corresponde al diferencial cambiario al concluir la recepción de monto total acordado tomando en consideración que el tipo de cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona sueca; sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en el apartado IV de este informe

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.1.1 Fecha límite para comprometer recursos | | Fecha | Monto Q. | % |
|--|---------------------------------|-------|------------|------|
| 3.1.1.1 | Fuente cooperante | 2019 | 733,482.30 | 0.08 |
| 3.1.1.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | | |

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total del proyecto Q 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018) y Q 2,558,000.00 para el 2019.

| 3.1.2 | Resultados Proyecto (2016-2020) |
|-------|--|
| 1. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. |
| 2. | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. |
| 3. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. |

| 3.1.3 | Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020 | | | |
|---------|--|-------|--------------------|-----------------------------|
| 3.1.3.1 | Entidades | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |
| | | | SEPREM | N/A |
| | | | Sexo | Mujeres Hombres |
| 3.1.3.2 | 202 | | Indígena | 202 28 |
| | | | No Indígena | 198 100 |
| | | | TOTAL | 400 128 |

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia. De enero a junio 2020, las direcciones responsables reportaron beneficiarias (os).

IV. AVANCE FINANCIERO

| No. | Fecha | Monto SEK [original] | Tipo de Cambio | Total Q. |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 26/5/2017 | SEK 3,499,913.10 | 0.8459482057 | Q.2,960,745.24 |
| 2 | 15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 86.90 | 0.8459482057 | Q.73.48 |
| 4.1.1 | Subtotal | SEK 3,500,000.00 | 0.8459482057 | Q.2,960,818.72 |
| 1 | 31/5/2018 | SEK 2,599,911.90 | 0.8497394846 | Q.2,209,247.80 |
| 2 | 19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 88.10 | 0.8497394846 | Q.74.86 |
| 4.1.1 | Subtotal | SEK 2,600,000.00 | 0.8497394846 | Q.2,209,322.66 |
| 1 | 28/05/2019 | SEK 2,184,808.96 | 0.80162 | Q.1,751,376.51 |
| 2 | 28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 191.04 | 0.80162 | Q.153.14 |
| | Subtotal | SEK 2,185,000.00 | 0.80162 | Q.1,751,529.65 |
| 1 | 05/12/2019 | SEK 914,619.60 | 0.807906 | Q.738,925.45 |
| 2 | 05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT) | SEK 380.40 | 0.807906 | Q.307.32 |
| 4.1.1 | Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019 | SEK 915,000.00 | 0.80790 | Q.739,232.77 |
| | Total | SEK 9,200,000.00 | | Q.7,660,903.80 |

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente a junio 2020 (montos en Quetzales) | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-------|
| No. 1 | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
| | Subtotal Resultado 1 | Q 591,104.05 | Q.0.00 | 0.00% |
| No. 2 | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
| | Subtotal Resultado 2 | Q 35,000.00 | Q.0.00 | 0.00% |
| No. 3 | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | Monto Suscrito Quetzales | Monto Ejecutado Quetzales | % |
| | Subtotal Resultado 3 | Q 292,810.00 | Q. 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de los tres Resultados | Q. 918,914.05 | Q.0.00 | 0.00% |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

La distribución corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|-------------------|-----|
| No. | Resultados | Monto suscrito 2017 (compromiso) | | Monto Ejecutado Q | % |
| | | N/A | | N/A | N/A |

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Año | Años anteriores | | Año Actual 2020 | | Total |
| Regularización | (2017) | Q. 2,014,176.51 | Enero | Q. 78,580.67 | Q.6,820,570.40 |
| Regularización | (2018) | Q. 2,433,561.62 | Febrero | Q. 90,325.00 | Q.6,910,895.40 |
| | (2019) | Q. 2,294,251.60 | Marzo | Q. 96,433.00 | Q.7,007,328.40 |
| | (2017+2018+2019) | Q. 6,741,989.73 | Abril | Q. 10,650.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | | Mayo | Q. 0.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | | Junio | Q. 0.00 | Q.7,017,978.40 |
| | | | Julio | | |
| | | | Agosto | | |
| | | | Septiembre | | |
| | | | Octubre | | |
| | | | Noviembre | | |
| | | | Diciembre | | |

La Unidad de Gestión de la Cooperación, toma como medio de verificación el reporte del SICOIN de fecha 01/07 2020 para establecer la ejecución correspondiente al mes de junio 2020

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2020 | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 78,580.67 | 0.03 |
| Febrero | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 90,325.00 | 0.04 |
| Marzo | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 96,433.00 | 0.04 |
| Abril | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 10,650.00 | 0.004 |
| Mayo | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 0.000 | 0.00 |
| Junio | Q. 2,558,000.00 | 0 | Q. 2,558,000.00 | Q. 0.000 | 0.00 |
| Julio | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Septiembre | | | | | |
| Octubre | | | | | |
| Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | |

En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00, de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", sin embargo, únicamente se dispone financieramente de la cantidad de Q918,914.05, y el restante de Q 1,639,085.95 no dispone de financiamiento.

| Justificación: | | Mes: | Junio 2020 | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|--|
| Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | | Mes: | | | | |
| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020 | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, Quetzales Programados | Total, Quetzales Ejecutados Acumulados |
| 5.3.1 | Monto PTR Resultado 1 | Q.552,104.05 | Q.39,000.00 | Q.0.00 | Q. 591,104.05 | Q.275,988.67 |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Enero Q. 78,580.67 Febrero Q. 89,800.00 Marzo Q. 91,875.00 Abril Q. 10,650.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 | | | | Q.270,905.67 |
| 5.3.3 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero 0.89% Febrero 1.02% Marzo 1.04% Abril 0.12% Mayo 0.00% Junio 0.00% | | | | 3.07% |
| 5.3.1 | Monto PT Resultado 2 | Q.25,000.00 | Q.10,000.00 | Q.0.00 | Q. 35,000.00 | Q. 5,083.00 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-------------|--------|---------------|-------------|
| 5.3.2 | | Enero Q. 0.00 Febrero Q. 525.00 Marzo Q. 4,558.00 Abril Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 | | | | Q. 5,083.00 |
| | Monto Ejecutado | | | | | |
| 5.3.3 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero 0.00% Febrero 0.01% Marzo 0.05% Abril 0.00% Mayo 0.00% Junio 0.00% | | | | 0.06% |
| 5.3.4 | Monto PT Resultado 3 | Q.217,500.00 | Q.75,310.00 | Q.0.00 | Q. 292,810.00 | Q. 0.00 |
| 5.3.5 | | Enero Q. 0.00 Febrero Q. 0.00 Marzo Q. 0.00 Abril Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Junio Q. 0.00 | | | | Q.0.00 |
| | Monto Ejecutado | | | | | |
| 5.3.6 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero 0.00% Febrero 0.00% Marzo 0.00% Abril 0.00% Mayo 0.00% Junio 0.00% | | | | 0.00% |

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficiode fecha 20de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultados | | Avance Físico Acu-2017 | Avance Físico *Acu- 2018 | Avance Físico *Acu- 2019 | Avance Físico *Acu- 2020 | Avance Total |
|----------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | 20.31 | 22.31 | 28.92 | 1.20 | 72.74 |
| 2. | Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | 1.55 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 1.92 |
| 3. | Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | 5.75 | 3.64 | 2.33 | 0.00 | 11.72 |

*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.

En cumplimiento a las disposiciones Presidenciales, establecidas en el Decreto 05-2020 Estado de calamidad, la Seprem para dar cumplimiento a su mandato, tomó como metodología de trabajo realizar las reuniones virtuales para el acompañamiento técnico y asesoría a las instituciones públicas.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejecutado junio 2020 por Depto. (Q) | % de ejecución junio por Depto. |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico | Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. | Guatemala | | |
| | | Huehuetenango | | |
| | | Totonicapán | | |
| | | Izabal | | |
| | | Alta Verapaz | | |
| | | Chiquimula | | |
| | | Jalapa | | |
| | | Zacapa | | |
| | | Sololá | | |
| | | Quiché | | |
| | | Jutiapa | | |
| | | Quetzaltenango | | |
| | | Sacatepéquez | | |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución | Avance Finan. Acu. 2017 | Avance Finan. Acu. 2018 | Avance Finan. Acu. 2019 | Avance Finan. Acu. 2020 | Avance Finan. Total |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales. | 18.11 | 24.60 | 23.56 | 3.15 | 69.42 |
| Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas. | 1.09 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 1.67 |
| Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. | 3.93 | 3.42 | 2.91 | 0.00 | 10.26 |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
| 9.1 Desembolsos | |
| 9.2 Ejecución financiera | |
| 9.3 Ejecución presupuestaria | |
| En junio, no se tieje ejecución física | En cumplimiento a las disposiciones Presidenciales, establecidas en el Decreto 05-2020 Estado de calamidad, la Seprem para dar cumplimiento a su mandato, tomó como metodología de trabajo realizar las reuniones virtuales para el acompañamiento técnico y asesoría a las instituciones públicas |
| 9.4 Ejecución física | |
| En junio, no se tieje ejecución física | En cumplimiento a las disposiciones Presidenciales, establecidas en el Decreto 05-2020 Estado de calamidad, la Seprem para dar cumplimiento a su mandato, tomó como metodología de trabajo realizar las reuniones virtuales para el acompañamiento técnico y asesoría a las instituciones públicas |

El presente informe deberá estar firmado por:

| | |
|--|---|
| Elaborado por: | Revisado por Directora Financiera: |
| Nombre: Andrés Miguel Pascual | Nombre: Silvia Ticum Pineda |
| Cargo: Analista Unidad de Planificación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma:  | Firma:  |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico. |
| Nombre: | Nombre: José Samuel Hernández Menéndez |
| Cargo: | Cargo: Director Unidad de Planificación |
| Firma:  | Firma: |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | |
| Firma:  | |



Guatemala, 09 de junio de 2020.