

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**  
De programas/proyectos financiados  
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Mayo
Año:	2020
Fecha de envío:	28.05.2020
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

<b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b>		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres”
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. RES-SEPREM-044-2019
3.1.4	Fuente Cooperante	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU MUJERES-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

<b>3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto</b>				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	11	2019
3.2.2	Fecha de inicio	19	11	2019
3.2.3	Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento)	19	11	2019
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Resolución	02	12	2019
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	10	2021
3.2.5	Fecha de finalización original	31	10	2021
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	10	2021

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	Q. 790,000.00 (2019-2021)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI            NO x		
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO    X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Memorando de Entendimiento	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	N/A
3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzales	Q. 790,000.00 (2019-2021)	N/A	Q. 790,000.00
+/-	Enmiendas				

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	<b>Monto total</b>		Q. 790,000.00		Q. 790,000.00
<b>3.10</b>	<b>Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Monto en Quetzales</b>
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzales	Q. 790,000.00		Q. 790,000.00
3.10.2	Monto que ejecutará la institución		0.0		0.0

<b>3.11</b>	<b>Fecha límite para comprometer recursos</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto Q.</b>	<b>%</b>
3.11.1	Fuente cooperante	31/10/2021	Q. 790,000.00	100.00
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		0.00	

<b>3.12</b>	<b>Objetivos del Programa o Proyecto</b>			
	Contar con el apoyo técnico y financiero de asistencias técnicas y de talleres que permitan afianzar las capacidades del mecanismo para el avance de las mujeres.			
3.12.1	<b>Resultado</b>	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.		

<b>3.13</b>	<b>Beneficiarios acumulados del Proyecto 2020</b>					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena			
			TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

<b>4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)</b>				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1		Q. 0.00	N/A	Q. 0.00

<b>4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)</b>				
No. 1	Resultado	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2020	%
1	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.		Q. 0.00	0
<b>Monto Total del Resultado:</b>			Q. 0.00	0

El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución, no obstante se ha presentado propuesta de Plan de Trabajo para el segundo semestre del presente año según MOU pendiente de aprobación de ONUMUJERES.

<b>4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales</b>				
No.	Resultado	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación:Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Mayo 2020
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT	0.00	0.00	0.00	0.00	Q. 0.00
5.3.2	Monto Ejecutado					
5.3.3	% ejecución cuatri/año					

El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución, razón por la cual no se presenta la distribución cuatrimestral.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultado		Avance Físico 2020
No. 1	Resultado	
1	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	0

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2020	2020 acumulado
Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	0	0

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nac con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec/mayo 2020 Departamento (Q)	% de ejecución mayo por Deptamento
Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	Reducción de la pobreza y protección social, acceso a servicios básicos, educación, empleo e inversión y seguridad alimentaria y nutricional, valor económico de los ecosistemas	Guatemala		
Total				


RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2020	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.	Q. 0.00	0.00	N/A

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
<b>9.2 Ejecución financiera</b>	
En mayo, no se tiene ejecución financiera	El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución. La no ejecución, no ha sido posible por interrupción de actividades de agencias Cooperación ante medidas restrictivas ante la situación del Covid-2019.
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
<b>9.4 Ejecución física</b>	
En mayo, no se tiene ejecución financiera	El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución. La no ejecución no ha sido posible por interrupción de actividades de agencias Cooperación ante medidas restrictivas ante la situación del Covid-2019.

**El presente informe deberá estar firmado por:**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por Director Financiero:</b>
Nombre: Andrés Miguel Pascual	Nombre
Cargo: Analista Unidad de Planificación	Cargo
Firma 	Firma
<b>Revisado por Director Administrativo:</b>	<b>Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.</b>
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director Unidad de Planificación
Firma	Firma 
<b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b>	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma	



*MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo*  
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN

Guatemala, 28 de mayo de 2020.