

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Febrero |
| Año: | 2021 |
| Fecha de envío: | 01/03/2021 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|--|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | samuel.hernandez@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|--|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial" |
| 3.1.2 | No. de Donación | N/A |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| | | | | |
|---|---|----|----|------|
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación) | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.3.1 | Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno | 06 | 04 | 2015 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2019 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2019 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 12 | 2019 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) | | | |
|---|--|------------------|---|
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
| 1 | "Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial" | 24 de abril 2015 | Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00) |

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | \$ 360,438.00 (2015-2019) |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) | | |
| 3.5.2 | En ejecución plena | | |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | | |
| 3.5.4 | Suspendido | | |
| 3.5.5 | Finalizado | | X |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: | | | |
|--|--|-------|-----------|
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x | | |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | | |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | | |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | | SI/NO |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 3.7.1 | Directa | SI |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | |
|-----------------------------|---|---|------|
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | NO X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] | | |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado | |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: | | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | |

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información | | | |
|---|---------------------------------------|-----|--|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | N/A | 3.8.1.3 Código del Organismo/Fuente Cooperante N/A |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | N/A | 3.8.1.4 Código del Correlativo/programa-proyecto N/A |

2

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
|---|--|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | US Dólares | \$ 218,545.00 (2015-2019) | 7.75 | 1,693,723.75 |
| +/- | Enmiendas | | \$ 141,893.00 | 7.75 | 1,099,670.75 |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | 2,793,394.50 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | | \$ 360,438.00 | 7.75 | 2,793,394.50 |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | USA Dólares | \$ 360,438.00 (2015-2019) | 7.75 | 2,793,394.50 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | | | | |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | | Fecha | Monto Q. | % |
|---|---------------------------------|------------|--------------|------|
| 3.11.1 | Fuente cooperante | 31.12.2019 | 2,793,394.50 | 100% |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | | |

| 3.12 | | Objetivos del Programa o Proyecto |
|--------|---|---|
| | | Componentes: 1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva 2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. |
| 3.12.1 | Resultado del componente 1. | SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. |
| | Resultados del componente 2. | RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados. |
| 3.12.2 | Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6 | Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias. |
| 3.12.3 | PT SEPREM Producto 2 | Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer) |

| 3.13 | | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2021 | | | | |
|--------|---------------|--|--------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | | |
| | | si | SEPREM | [[Institución]] [[Institución]] | | |
| 3.13.2 | Personas | si | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | | | |
| | | | No Indígena | | | |
| | | | TOTAL | | | |

En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

IV. AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) | | | | |
|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | | \$ 0.00 | N/A | Q. 0.00 |

En julio 2019 se inició el proceso de cierre del proyecto.

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2021 (montos en Quetzales) | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|
| No. | Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | Monto Suscrito Dólares | Monto Ejecutado Quetzales 2021 | % |
| 1 | Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo. | | Q. 0.00 | 0 |
| 2. | Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. | | Q. 0.00 | 0 |
| 3. | Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019. | | Q. 0.00 | 0 |
| Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | | | Q. 0.00 | 0 |

En Febrero no se cuenta con la desagregación de los montos de las Actividades Técnico Programáticas, debido a que según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto se ha recibido notificación de cierre de UNFPA Según oficio CH7951/2020.

| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| No. | Componente | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
| | | N/A | N/A | N/A |

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. | | | |
|---|-----------------|------------|-------|
| Año | Años anteriores | Año Actual | Total |
| Regularización | | | |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año | | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | | | | | |
| Febrero | | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Abril | | | | | |
| Mayo | | | | | |
| Junio | | | | | |
| Julio | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Septiembre | | | | | |
| Octubre | | | | | |
| Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | Febrero 2021 | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Mes: | | | | | |
| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2021 | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en Dólares Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1 | Monto PT Comp. 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | | | | | Q. 0.00 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | | | | | |

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Componente | | Avance Físico 2021 |
|----------------|---|--------------------|
| No. 1 | Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | |
| 1 | Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo | 0 |
| 2 | Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. | 0 |
| 3 | Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019. | 0 |


| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2019 | 2020 acumulado | 2021 acumulado |
|---|----------|----------------|----------------|
| Componente 1 Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | 0 | 0 | 0 |

La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec/febrero 2021 Deptamento (Q) | % de ejecución febrero por Deptamento |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------------------|
| Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias. | Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes) | 1 | Guatemala | |
| | | 1 | Sololá | |
| | | 2 | Quiché | |
| | | 3 | San Marcos | |
| | | 4 | Alta Verapaz | |
| | | 1 | Guatemala | |
| | | 2 | San Marcos | |
| | | 3 | Chiquimula | |
| Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia. | | 4 | Alta Verapaz | |
| | | 5 | Huehuetenango | |
| | | 6 | Jutiapa | |
| | | Total | | |

Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.



VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2021 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Componente 1 Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva. | Q. 0.00 | 0.00 | N/A |

En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
| 9.1 Desembolsos | |
| 9.2 Ejecución financiera | |
| 9.3 Ejecución presupuestaria | |
| 9.4 Ejecución física | |

El presente informe deberá estar firmado por:

| | |
|--|--|
| Elaborado por: | Revisado por Director Financiero: |
| Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj | Nombre |
| Cargo: Analista Unidad de Planificación | Cargo |
| Firma  | Firma |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: José Samuel Hernández Menéndez |
| Cargo: | Cargo: Director Unidad de Planificación |
| Firma | Firma  |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | |
| Firma  | |



M.Sc. Bertha Leonor Falla Alonzo
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
DE LA COOPERACIÓN
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Guatemala, 01 de marzo de 2021.

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Proyecto: Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial.

Fuente Cooperante: Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-

| AÑO | EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL (Q.) | EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2015 | 549,759.58 | 549,759.58 |
| 2016 | 1,042,704.98 | 1,592,464.56 |
| 2017 | 112,307.37 | 1,704,771.93 |
| 2018 | 141,913.76 | 1,846,685.69 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO TOTAL | 1,846,685.69 | 1,846,685.69 |

