

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Marzo
Año:	2021
Fecha de envío:	06/04/2021
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

III.

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Leonor Alonzo Falla/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera
Correo electrónico:	silvia.ticum@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	No aplica
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

IV. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado"
3.1.2	No. De Donación	PLUS 55200018
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia")
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	22	07	2016
3.2.2	Fecha de inicio ¹	29	11	2016
3.2.3	Fecha de aprobación	07	10	2016
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno	12	12	2016
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	07	2019
3.2.5	Fecha de finalización original ²	31	07	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente ³	31	12	2019

¹Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

²Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

³Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

4.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
3.3.1	Fecha de enmienda	10/05/2019	Ampliación presupuestaria SEK 200,000.00 y plazo de la vigencia.
3.3.2	Fecha de inicio ¹	11/06/2019	
3.3.3	Fecha de ratificación presidencial	01/06/2019	
3.3.4	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Resolución ²	25/06/2019	
3.3.5	Fecha de finalización de la fase de ejecución	30/06/2020	
3.3.6	Fecha de finalización vigente ³	31/12/2020	

¹Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia.

²Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

³Según Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Proyecto "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado" entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y el Gobierno de Suecia.

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	X
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		Se cumplió según lo establece el Acuerdo Especifico, en las fechas de recepción de desembolsos.
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	232	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	615
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/ programa-proyecto	18

3.9 Datos Financieros		Moneda	Montomoneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883/ ¹	8,809,500.00
+/-	Ampliación monto 1era. Enmienda	SEK Coronas suecas	200,000.00/ ²	0.84974/ ¹	169,947.90
+/-	Diferencial por tipo de cambio				(1,318,544.10)
=	Monto total Fondos de Donación				7,660,903.80
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	SEK Coronas suecas	9,200,000.00	0.83271/ ³	7,660,903.80
3.10 Distribución del monto suscrito y recibido con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto recibido de la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,200,000.00	0.83271/ ³	7,660,903.80
Total			9,200,000.00		7,660,903.80

¹/Tipo de cambio de referencia.

²/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.

³/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31/12/2020	918,914.07	12.00/ ¹
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

¹/ El porcentaje corresponde a la relación entre el monto desembolsado en quetzales y el monto del plan de trabajo 2020.

3.12	Resultados Proyecto (2016-2020)
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2021					
3.13.1	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores	
			SEPREM	N/A	
3.13.2			Sexo	Mujeres	Hombres
			Indígena		
			No Indígena		
			TOTAL		

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones y/o Unidades responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia.

V. AVANCE FINANCIERO

No.	Fecha	Monto SEK [original]	Tipo de Cambio	Total Q.
1	26/5/2017	SEK 3,499,913.10	0.8459482057	Q.2,960,745.24
2	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 86.90	0.8459482057	Q.73.48
4.1.1	Subtotal	SEK 3,500,000.00	0.8459482057	Q.2,960,818.72
1	31/5/2018	SEK 2,599,911.90	0.8497394846	Q.2,209,247.80
2	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 88.10	0.8497394846	Q.74.86
4.1.2	Subtotal	SEK 2,600,000.00	0.8497394846	Q.2,209,322.66
1	28/05/2019	SEK 2,184,808.96	0.80162	Q.1,751,376.51
2	28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 191.04	0.80162	Q.153.14
	Subtotal	SEK 2,185,000.00	0.80162	Q.1,751,529.65
1	05/12/2019	SEK 914,619.60	0.807906	Q.738,925.45
2	05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 380.40	0.807906	Q.307.32
4.1.3	Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019	SEK 915,000.00	0.80790	Q.739,232.77
	Total	SEK 9,200,000.00	0.83271/1	Q.7,660,903.80

1/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente al mes de marzo 2021 (montos en Quetzales)

No.	Descripción	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
No. 1	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.			%
	Subtotal Resultado 1			0.00
No. 2	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.			%
	Subtotal Resultado 2			0.00
No. 3	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.			%
	Subtotal Resultado 3			0.00
	Sumatoria de los tres Resultados			0.00

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	Resultados	Monto suscrito 2017 (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria cuando aplique años anteriores en Quetzales.					
Año	Años anteriores		Año Actual 2021		Total
Regularización	(2017)	Q. 2,014,176.51	Enero	Q. 0.00	Q. 0.00
Regularización	(2018)	Q. 2,433,561.62	Febrero	Q. 0.00	Q. 0.00
	(2019)	Q. 2,294,251.60	Marzo	Q. 0.00	Q. 0.00
	(2020)	Q. 331,521.80			
	(2017+2018+2019+2020)	Q. 7,073,511.53			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2021					
Mes	Asignado*	Modificado	Vigente*	Ejecutado	%
Enero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.00	
Febrero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.00	
Marzo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.00	
Abril	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Mayo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Junio	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Julio	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Agosto	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Septiembre	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Octubre	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Noviembre	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		
Diciembre	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00		

En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00; de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)		Mes:	Marzo 2021				
		Mes:					
6.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2021							
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados
5.3.1	Monto PT Resultado 1	Q.0.00		Q.0.00	Q.0.00	Q. 0.00	0.00
5.3.1.1	Monto Ejecutado	Enero	Q. 0.00				0.00
		Febrero	Q. 0.00				
		Marzo	Q. 0.00				
5.3.1.2	% de ejecución cuatrimestral/año ¹	Enero	0.00%				0.00
		Febrero	0.00%				
		Marzo	0.00%				
5.3.2	Monto PT Resultado 2	Q.0.00		Q.0.00	Q.0.00	Q. 0.00	0.00
5.3.2.1	Monto Ejecutado	Enero	Q. 0.00				0.00
		Febrero	Q. 0.00				
		Marzo	Q. 0.00				
5.3.2.2	% de ejecución cuatrimestral/año ¹	Enero	0.00%				0.00
		Febrero	0.00%				
		Marzo	0.00%				
5.3.3	Monto PT Resultado 3	Q.0.00		Q.0.00	Q.0.00	Q. 0.00	0.00
5.3.3.1	Monto Ejecutado	Enero	Q. 0.00				0.00
		Febrero	Q. 0.00				
		Marzo	Q. 0.00				
5.3.3.2	% de ejecución cuatrimestral/año ¹	Enero	0.00%				0.01
		Febrero	0.00%				
		Marzo	0.00%				
Total acumulado por componente							0.00

¹/El porcentaje de ejecución acumulado por cada componente, corresponde al período de ejecución del proyecto 2017-2019.

VII. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico Acu-2017	Avance Físico *Acu- 2018	Avance Físico *Acu- 2019	Avance Físico *Acu- 2020	Avance Total
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	20.31	22.31	28.92	1.20	72.74
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.55	0.05	0.10	0.22	1.92
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	5.75	3.64	2.33	0.41	12.13

La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.

VIII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado marzo 2021 por Depto. (Q)	% de ejecución marzo por Depto.
Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	Guatemala	0.00	0
		Huehuetenango	0.00	0
		Totonicapán	0.00	0
		Izabal	0.00	0
		Alta Verapaz	0.00	0
		Chiquimula	0.00	0
		Jalapa	0.00	0
		Zacapa	0.00	0
		Sololá	0.00	0
		Quiché	0.00	0
		Jutiapa	0.00	0
		Quetzaltenango	0.00	0
Sacatepéquez	0.00	0		

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

IX. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Avance Finan. Acu. 2017	Avance Finan. Acu. 2018	Avance Finan. Acu. 2019	Avance Finan. Acu. 2020	Avance Finan. Total
Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	18.11	24.60	23.56	3.56	69.83
Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.09	0.29	0.23	0.06	1.67
Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	3.93	3.42	2.91	1.01	11.27

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

X. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
La Secretaría Presidencial de la Mujer para el logro de los resultados alcanzó un avance financiero del 82.77, relación que corresponde entre el monto pactado de Q.8,592,818.72, y el monto ejecutado de Q. 7,073,511.53, esto en virtud que fue la información ingresada para el registro del proyecto inicialmente; sin embargo al concluir la recepción de los desembolsos el monto fue de Q.7,660,903.80, por lo que la ejecución financiera correcta es de 92.33%.	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
La Secretaría Presidencial de la Mujer para el logro de los resultados con el apoyo financiero del proyecto se alcanzó un avance físico del 86.79 como se reporta en el presente informe, sin embargo, al concluir el proyecto se alcanzo un avance físico total de 95.0% con la complementariedad del presupuesto institucional.	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Directora Financiera:
Nombre: Ruth Patricia Pérez	Nombre: Silvia Ticum Pineda
Cargo: Secretaria Unidad de Planificación	Cargo: Directora Financiera
Firma: 	Firma:  Silvia Lucrecia Ticum Pineda Directora Financiera Secretaría Presidencial de la Mujer
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director Unidad de Planificación
Firma:	Firma: 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma: 	

Guatemala, 06 de abril de 2021.

MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
DE LA COOPERACIÓN
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER