



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	MARZO 2026
Año:	2026
Fecha de envío:	06/04/2026
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera
Correo electrónico:	silvia.ticum@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Lilian Patricia Villatoro Pérez / Directora de la Unidad de Planificación
Correo Electrónico:	lilian.villatoro@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres e implementación de su primera fase, en el marco de la reducción de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres para garantizar los derechos humanos de las guatemaltecas, durante el periodo 2025-2040
3.1.2	No. de Donación	2025QdV00086
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. RES-SEPTEM-080-2025 y RES-SEPTEM-0103-2025
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 1020
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	29	09	2025
3.2.2	Fecha de inicio	11	02	2026
3.2.3	Fecha de aprobación (Resolución de Subvención)	02	07	2025



3.2.3.1	Resolución de Aprobación por la Secretaría Presidencial de la Mujer	18	08	2025
3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	11	02	2028
3.2.5	Fecha de finalización original	12	08	2028
3.2.6	Fecha de finalización vigente	12	08	2028

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Ampliación de plazo de ejecución		

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	Q. 2,734,800.90 (2026-2028)
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO
3.7.1	Directa
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4	Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	x		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	x		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	11130016	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0603
---------	--------------------------	----------	---------	--	------

3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0145
3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales/1
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	300,000.00 (2026-2028)	7.66450	Q. 2,734,800.90
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				Q. 2,734,800.90
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		300,000.00		Q. 2,734,800.90
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante		0.00		0.00
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Euros	300,000.00		Q. 2,734,800.90

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31/12/2026	Q. 1,812,900.00	100.00
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		0.00	

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto		
3.12.1	Resultados	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer	
3.12.2		Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.	
3.12.3		Fortalecido el accionar de la SEPREM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismos Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.	

3.13	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2026					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		Si	SEPREM	[[Institución] [[Institución]		
3.13.2	Personas	No	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena			
			TOTAL			



IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)						
No.	Fecha	Monto Euros /1[original]	Tipo de Cambio	Monto dólares [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1	11/02/2026	300,000.00	1.189380	356,814.00	7.66450	Q. 2,734,800.90
	Total	300,00.00		356,814.00		Q. 2,734,800.90

1/Se recibió el 1 febrero del 2026, por el total de la donación.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2026 (montos en Quetzales)				
No. 1	Resultado	Monto Suscrito Quetzales 2026-2028	Monto Ejecutado Quetzales en marzo 2026	% acumulado 2026-2028
1	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer	Q.624,500.00	Q.0.00	0.0
2	Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.	Q. 1,053,100.00	Q. 0.00	0.0
3	Fortalecido el accionar de la SEPTEM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer – CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismo Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.	Q. 135,300.00	Q. 0.00	0.0
Monto Total del Resultado 2026-2028:		Q.1,812,900.00	Q. 0.00	0.0

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Resultado	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.				
Año	Años anteriores	Año Actual 2026		Total
		Enero	Q. 0.00	0.0
		Febrero	Q. 0.00	0.0
		Marzo	Q. 0.00	0.0
		Abril	Q. 0.00	0.0
		Mayo	Q. 0.00	0.0
		Junio	Q. 0.00	0.0
		Julio	Q. 0.00	0.0
		Agosto	Q. 0.00	0.0
		Septiembre	Q. 0.00	0.0
		Octubre	Q. 0.00	0.0
		Noviembre	Q. 0.00	0.0
		Diciembre	Q. 0.00	0.0

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2026					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.0	0.0		0.0	0.0
Febrero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Marzo			0.0	0.0	0.0

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en quetzales Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT 2026	Q 83,800.0	Q 1,071,500.0	Q 657,600.0	Q 1,812,900.00	
5.3.2	Monto Ejecutado	Q. 0.0	Q. 0.00	Q. 0.0	Q. 0.0	Q. 0.00
5.3.3	% ejecución cuatri/año	0.0	0.0	0.0	0.0	

1/ El monto programado corresponde al Plan de trabajo 2026 aprobado por el donante y el saldo de caja de Tesorería.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultado		Avance Físico 2026
No. 1	Resultado	
1	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer	0
2	Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.	0
3	Fortalecido el accionar de la SEPREM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismos Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.	0

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2026 Marzo	Año 2026-2028 acumulado/1
Resultado 1	0.00	0.0
Resultado 2	0.00	0.0
Resultado 3	0.00	0.0
		0.0

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nac. con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec. marzo/ Departamento (Q)	% de ejecución a marzo 2026 por Departamento/1
Administración Gubernamental	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	Guatemala	Q. 0.00	0.00
Total acumulado 2026			Q. 0.00	0.00

1/ El cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoín.



VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2026	Financiera **Acumulada/1	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	0.0	0.0	0.0

1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	El desembolso se recibió el 11 de febrero del 2026.
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo	Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	Cargo: Directora Financiera
Firma:	Firma:
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: Lilian Patricia Villatoro Pérez
Cargo:	Cargo: Directora de la Unidad de Planificación
Firma:	Firma:
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma:	

Guatemala, 06 de abril de 2026.

