



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Febrero 2025 |
| Año: | 2025 |
| Fecha de envío: | 03/03/2025 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|---|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera |
| Correo electrónico: | silvia.ticum@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | Lilian Patricia Villatoro Pérez / Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | lilian.villatoro@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|---|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas" |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPTEM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| | | | | |
|---|---|----|----|------|
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | | | |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022 |
| 3.2.3.1 | Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer | 17 | 10 | 2022 |

| | | | | |
|-------|---|----|----|------|
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 10 | 08 | 2025 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 09 | 08 | 2026 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
| 1 | Ampliación de plazo de ejecución | 25/12/2024 (aprobación) | Ampliación de 12 meses de plazo de ejecución de actividades |

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | Q. 1,843,412.08 (2023-2026) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | |
|-------------------------|--|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |
| 3.5.2 | En ejecución plena |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |
| 3.5.4 | Suspendido |
| 3.5.5 | Finalizado |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: | | | |
|--|--|-------|-----------|
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X | | |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | | |
| 3.6.2.2 | Desembolsos Intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | | |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | | SI/NO |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 3.7.1 | Directa | |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | |
|-----------------------------|---|----|------|
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | X NO |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] | | |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | x | |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: | x | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | |

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

| | | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|--|----------------------|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | 11130016 | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | 0603 |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | 61 | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto | 0133 |
| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales/1 |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Euros | 219,369.00 (2023-2024) | | Q. 1,843,412.08 |
| +/- | Enmiendas | | | | |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | Q. 1,843,412.08 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | | 219,369.00 | | Q. 1,843,412.08 |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | Euros | 219,369.00 | | Q. 1,843,412.08 |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de Junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

| | | | |
|---|------------|---------------|--------|
| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| 3.11.1 Fuente cooperante | 31/12/2025 | Q. 734,989.46 | 100.00 |
| 3.11.2 Aporte nacional (contrapartida) | | 0.00 | |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--|
| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto | | |
| 3.12.1 | Resultados | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | |
| 3.12.2 | | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | |
| 3.12.3 | | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 3.13 | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2024 | | | | | |
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | | |
| | | SI | SEPREM | [[Institución] [Institución] | | |
| 3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | | | |
| | | | No Indígena | | | |
| | | | TOTAL | | | |

IV. AVANCE FINANCIERO

| | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos) | | | | | | |
| No. | Fecha | Monto Euros | Tipo de | Monto dólares | Tipo de | Monto en Q. |

| | | /1[original] | Cambio | [original] | Cambio | |
|-------|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.2 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
| | Total | 219,369.00 | | 235,191.49 | | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a Inversión para dar el total de la donación.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante Febrero 2025 (montos en Quetzales)

| No. 1 | Resultado | Monto Suscrito Quetzales 2023-2025 | Monto Ejecutado Quetzales en Febrero 2025 | % acumulado 2023-2025 |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,394,724.30 | Q. 61,967.74 | 61.26 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 72,025.55 | Q 0.00 | 10.92 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 376,662.23 | 0.00 | 89.48 |
| Monto Total del Resultado 2023-2026: | | Q.1,843,412.08 | Q. 61,967.74 | 65.06 |

- Se realizó el cambio de los montos suscritos por componente derivado del análisis de las actividades y necesidades institucionales, lo cual fue aprobado mediante oficio no. OF-002-2025 de fecha 17 de enero de 2025.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

| No. | Resultado | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------|-----|
| | | N/A | N/A | N/A |

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

| Año | Años anteriores | Año Actual 2025 | Total |
|------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 2022 | Diciembre Q. 0.00 | Enero Q. 29,000.00 | Q. 29,000.00 |
| 2023 | Diciembre Q. 646,535.85 | Febrero Q. 61,967.74 | Q. 90,967.74 |
| 2024 | Diciembre Q. 461,886.77 | Marzo Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Abril Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Mayo Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Junio Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Julio Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Agosto Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Septiembre Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Noviembre Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| | | Diciembre Q. 0.00 | Q. 0.00 |

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2025

| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
|---------|------------|------------|------------|--------------|------|
| Enero | 500,000.00 | 0.0 | | 29,000.0 | 5.8 |
| Febrero | | 250,991.00 | 750,991.00 | Q. 61,967.74 | 8.25 |
| Marzo | | | | 0.0 | 0.0 |
| Abril | | | | 0.0 | 0.0 |
| Mayo | | | | 0.0 | 0.0 |
| Junio | | | | 0.0 | 0.0 |
| Julio | | | | 0.0 | 0.0 |
| Agosto | | | | 0.0 | 0.0 |

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2025

| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
|------------|----------|------------|---------|-----------|-----|
| Septiembre | | | | 0.0 | 0.0 |
| Octubre | | | | 0.0 | 0.0 |
| Noviembre | | | | 0.0 | 0.0 |
| Diciembre | | | | 0.00 | 0.0 |

| | | |
|--|------|---|
| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | Febrero |
| | Mes: | Se solicitó la ampliación del techo presupuestario considerando la aprobación del Decreto 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, en el cual se aprobó un espacio de fuente 61 "Donaciones Externas" por un monto de Q. 500,000.00, del cual no es suficiente para cubrir lo aprobado en el Plan de Trabajo de AECID 2025 que corresponde a un monto de Q. 750,991.00. |

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2025

| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en quetzales Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 5.3.1 | Monto PT 2025 | Q 340,312.71 | Q 378,160.91 | Q 16,515.84 | Q 734,989.46 | |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Q. 90,967.74 | 0.0 | 0.0 | Q. 90,967.74 | 61,967.74 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 26.73 | 0.0 | 0.0 | 12.38 | |

/1: El monto programado corresponde al Plan de trabajo 2025 aprobado por el donante y el saldo de caja de Tesorería.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultado

| No. 1 | Resultado | Avance Físico 2025 |
|-------|---|--------------------|
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 1 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | 0 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | 0 |

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto

| | Año 2025 Febrero | Año 2023-2025 acumulado/1 |
|-------------|------------------|---------------------------|
| Resultado 1 | 1.00 | 75.83 |
| Resultado 2 | 0.00 | 33.33 |
| Resultado 3 | 0.00 | 92.31 |
| | | 66.88 |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac. con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec. febrero/ Departamento (Q) | % de ejecución a febrero 2025 por Departamento/1 |
|--|---|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Administración Gubernamental | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | Q. 61,967.74 | 8.25 |
| Total acumulado 2025 | | | Q. 90,967.74 | 12.11 |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoin.



VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2025 | Financiera **Acumulada /1 | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 65.05 | 66.88 | 12.11 |

1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
| 9.1 Desembolsos | |
| 9.2 Ejecución financiera | |
| 9.3 Ejecución presupuestaria | |
| 9.4 Ejecución física | |

El presente informe deberá estar firmado por:

| | |
|--|---|
| Elaborado por: | Revisado por Director Financiero: |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma: | Firma: Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda Directora Financiera Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: Lilian Patricia Villatoro Pérez |
| Cargo: | Cargo: Directora de la Unidad de Planificación |
| Firma: | Firma: Licda. Lilian Patricia Villatoro Pérez Director Técnico III Seprem Unidad de Planificación Secretaría Presidencial de la Mujer |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | |
| Firma: MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN | |

Guatemala, 23 de Septiembre de 2025.