
Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados 
Con recursos de cooperación externa no reembolsable
Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica 
del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES
	Período que reporta:
	Agosto

	Año:
	2020

	Fecha de envío:
	01/09/2020

	Dependencia:
	Organismo Ejecutivo

	Institución: 
	Secretaría Presidencial de la Mujer



II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre
	Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 

	Correo electrónico:
	bfalla@seprem.gob.gt

	Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

	Correo electrónico:
	silvia.ticum@seprem.gob.gt

	Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Coordinador responsable de
Monitoreo Físico

	Nombre:
	José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación 

	Correo Electrónico:
	samuel.hernandez@seprem.gob.gt



III. INFORMACIÓN GENERAL
	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	“Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”

	3.1.2
	No. de Donación
	PLUS 55200018 

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- (“Suecia”)

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	4ª. Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2207-9400 Ext. 1020

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Secretaría Presidencial de la Mujer

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala





	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	22
	07
	2016

	3.2.2
	Fecha de inicio/1
	29
	11
	2016

	3.2.3
	Fecha de aprobación 
	07
	10
	2016

	3.2.3.1
	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno
	
12
	
12
	2016

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	31
	07
	2019

	3.2.5
	Fecha de finalización original/2
	31
	07
	2019

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente/3
	31
	12
	2019

	1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo  20
2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1 
3/Según Acuerdo específico de donación Artículo 19
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Fecha
	Cambio Realizado:

	3.3.1
	Fecha de enmienda
	10/05/2019
	Ampliación presupuestaria
SEK 200,000.00
y plazo de la vigencia.

	3.3.2
	Fecha de inicio/1
	11/06/2019
	

	3.3.3
	Fecha de ratificación presidencial
	01/06/2019
	

	3.3.4
	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Resolución/2
	25/06/2019
	

	3.3.5
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	30/06/2020
	

	3.3.6
	Fecha de finalización vigente/3
	31/12/2020
	


1/Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia. 
2/Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019. 
3/Según Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Proyecto “Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- y el Gobierno de Suecia. (página 9 de 10).



	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	SEK 9,200,000 (2016-2020) 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	 

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	 



	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	

	3.5.2
	En ejecución plena
	X

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	



	3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
SIXNO

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Específico y Enmienda, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	Año 3, 2019, 3er. Trimestre


4/ Artículo 4 del Acuerdo Específico, númeral 4.3.1. 


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	

	3.7.2
	Ejecutado por el Beneficiario
	SI

	3.7.3
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	 

	3.7.4
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	
	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	X
	NO
	

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	X

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Código de la Institución
	232
	3.8.1.3
	Código del Organismo/Fuente Cooperante
	615

	3.8.1.2
	Código de la Fuente de Financiamiento
	061
	3.8.1.4
	Código del Correlativo/
programa-proyecto
	18

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Montomoneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	SEK Coronas suecas
	9,000,000.00
	0.97883/1
	8,809,500.00

	+/-
	Diferencial por tipo de cambio
	 
	
	
	8,592,818.72

	+/-
	Diferencial por tipo de cambio
	
	
	
	8,571,283.59

	+/-
	Diferencial por tipo de cambio
	
	
	
	8,487,215.59

	+/-
	Ampliación monto 1era. Enmienda
	SEK Coronas suecas
	200,000.00/2
	0.84974
	169,947.90

	=
	Monto total Fondos de Donación
	
	
	
	

	3.9.2
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	
	
	

	3.9.3
	Otros aportes  
	 
	
	
	

	3.9.4
	Monto total 
	SEK Coronas suecas
	9,200,000.00
	
	8,979,447.90

	3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	
	
	
	

	
3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	SEK Coronas suecas
	9,000,000.00
	0.97883
	8,809,500.00

	3.10.3
	Ampliación monto 1era. Enmienda
	SEK Coronas suecas
	200,000.00
	0.84974
	169,947.90

	3.10.4
	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 1er desembolso junio 2017.
	
	
	0.84594
	8,592,818.72

	3.10.5
	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según 2º.desembolso junio 2018.
	
	
	0.84973
	
8,571,283.59

	3.10.6
	Nuevo Monto que ejecutará la Institución según primera y segunda Parte del 3er. desembolso y enmienda diciembre 2019/3
	
	
	0.80162/0.807906
	Q.7,660,903.80


1/El tipo de cambio que se pactó de manera inicial fue de 0.97883
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.
3/ La diferencia de Q. 1,318,54410 al monto total en quetzales  (2017 al 2019) corresponde al diferencial cambiario al concluir la recepción de monto total acordado tomando en consideración que el tipo de cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona sueca; sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en el apartado IV de este informe.

	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante 
	2019
	733,482.30
	0.08

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	
	


Los montos y  porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total del proyectoQ. 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018 ) y Q.2,558,000.00 para el 2019.

	3.12
	Resultados Proyecto (2016-2020)

	1.


2.

3.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.



	 3.13
	Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020

	 
3.13.1
	Entidades
	SI/NO
	Ejecutor Principal 
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	
	SEPREM
	N/A

	 3.13.2

	
202

	
	Sexo
	Mujeres
	Hombres

	
	
	
	Indígena
	202
	28

	
	
	
	No Indígena
	198
	100

	
	
	
	TOTAL
	400
	128


	Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman añocon año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia. De enero a agosto 2020, las direcciones responsables reportaron beneficiarias (os)..

IV. AVANCE FINANCIERO
	No.
	Fecha
	Monto SEK [original]
	Tipo de Cambio
	Total Q.

	1
	26/5/2017
	SEK 3,499,913.10 
	0.8459482057
	Q.2,960,745.24

	2
	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK 86.90
	0.8459482057
	Q.73.48

	4.1.1 
	Subtotal
	SEK  3,500,000.00
	0.8459482057
	Q.2,960,818.72

	1
	31/5/2018
	SEK 2,599,911.90 
	0.8497394846
	Q.2,209,247.80   

	2
	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK  88.10
	0.8497394846
	        Q .74.86 

	4.1.1 
	Subtotal
	SEK  2,600,000.00
	0.8497394846
	Q.2,209,322.66

	1
	28/05/2019
	SEK 2,184,808.96
	0.80162
	Q.1,751,376.51

	2
	28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK             191.04
	0.80162
	Q.153.14

	
	Subtotal
	SEK 2,185,000.00
	0.80162
	Q.1,751,529.65

	1
	05/12/2019 
	SEK  914,619.60
	0.807906
	Q.738,925.45

	2
	05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK 380.40
	0.807906
	Q.307.32

	4.1.1 
	Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019
	SEK  915,000.00
	0.80790
	Q.739,232.77

	
	Total
	SEK  9,200,000.00
	
	Q.7,660,903.80



	4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente al mes de agosto 2020 (montos en Quetzales)

	No. 1
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	Monto Suscrito
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 1 
	Q 591,104.05
	Q.35,225.81
	0.40%

	No. 2
	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	Monto Suscrito 
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 2
	Q 35,000.00
	Q.0.00
	0.00%

	No. 3
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	Monto Suscrito 
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 3
	Q 292,810.00
	Q. 307.32.00
	0.01%

	
	Sumatoria de los tres Resultados
	Q. 918,914.05
	 Q.35,533.13
	0.41%


Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 20 de enero de 2020.Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3). 
La distribución corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

	4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

	No.
	Resultados
	Monto suscrito 2017 (compromiso)
	Monto 
Ejecutado Q
	%

	
	
	N/A
	N/A
	N/A



V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
	5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

	Año
	Años anteriores
	Año Actual 2020
	Total

	Regularización
	(2017)                  Q. 2,014,176.51
	Enero                                Q.   78,580.67
	Q.6,820,570.40

	Regularización
	(2018)                  Q. 2,433,561.62
	Febrero                            Q.   90,325.00
	Q.6,910,895.40

	
	(2019)                               Q. 2,294,251.60
	Marzo                               Q.   96,433.00
	Q.7,007,328.40

	
	(2017+2018+2019)       Q. 6,741,989.73
	Abril                                  Q.   10,650.00
	Q.7,017,978.40

	
	
	Mayo                                 Q.            0.00
	Q.7,017,978.40

	
	
	Junio                                  Q.            0.00
	Q.7,017,978.40

	
	
	Julio                                   Q.  35,533.13
	Q.7,053,511.53

	
	
	Agosto                              
	

	
	
	Septiembre                     
	

	
	
	Octubre                          
	

	
	
	Noviembre                      
	

	
	
	Diciembre                        
	


 La Unidad de Gestión de la Cooperación, toma como medio de verificación el reporte del SICOIN de fecha 01/09 2020 para establecer la ejecución correspondiente al mes de agosto 2020.

	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2020

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 78,580.67
	0.03

	Febrero
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 90,325.00
	0.04

	Marzo
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 96,433.00
	0.04

	Abril
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 10,650.00
	0.004

	Mayo
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 0.000
	0.00

	Junio
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q. 0.000
	0.00

	Julio
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q.  35,533.13
	0.01

	Agosto
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q.  0.00
	0.00

	Septiembre
	
	
	
	
	

	Octubre
	
	
	
	
	

	Noviembre
	
	
	
	
	

	Diciembre
	
	
	
	
	


En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00; de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", sin embargo, únicamente se dispone financieramente de la cantidad de Q918,914.05; y el restante de Q.1,639,085.95 no dispone de financimiento.


	Justificación:
Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	Agosto 2020

	
	Mes: 
	

	5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

	No.
	CONCEPTO
	Cuatrimestre  1
	Cuatrimestre 2
	Cuatrimestre 3
	Total, Quetzales Programados
	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados

	5.3.1
	Monto PTResultado 1
	Q.552,104.05
	Q.39,000.00
	Q.0.00
	Q. 591,104.05
	Q.311,521.80‬

	5.3.2
	Monto Ejecutado
	Enero      Q. 78,580.67
Febrero  Q. 89,800.00
Marzo     Q. 91,875.00
Abril        Q. 10,650.00
Mayo       Q.           0.00
Junio        Q.           0.00
Julio        Q.   35,225.81
Agosto    Q.           0.00
	
	
	
	
Q.306,131.48

	5.3.3
	% de ejecución cuatrimestral/año
	Enero      0.89%
Febrero   1.02%
Marzo      1.04%
Abril         0.12%
Mayo        0.00%
Junio         0.00%
Julio          0.40%
Agosto      0.00%
	
	
	
	3.47%

	5.3.1
	Monto PT Resultado 2
	Q.25,000.00
	Q.10,000.00
	Q.0.00
	Q. 35,000.00
	Q. 5,083.00

	5.3.2
	Monto Ejecutado 
	Enero              Q.  0.00
Febrero      Q.  525.00
Marzo      Q.  4,558.00
Abril                  Q. 0.00
Mayo                Q. 0.00
Junio                 Q. 0.00
Julio                  Q. 0.00
Agosto             Q. 0.00
	
	
	
	Q. 5,083.00

	5.3.3
	% de ejecución cuatrimestral/año
	Enero      0.00%
Febrero  0.01%
Marzo     0.05%
Abril        0.00%
Mayo       0.00%
Junio         0.00%
Julio         0.00%
Agosto     0.00%
	
	
	
	0.06%

	5.3.4
	Monto PT Resultado 3
	Q.217,500.00
	Q.75,310.00
	Q.0.00
	Q. 292,810.00
	Q. 307.32

	5.3.5
	Monto Ejecutado 
	Enero       Q. 0.00
Febrero    Q. 0.00
Marzo      Q. 0.00
Abril         Q. 0.00
Mayo       Q. 0.00
Junio        Q. 0.00
Julio     Q. 307.32
Agosto     Q. 0.00
	
	
	
	
Q. 307.32

	5.3.6
	% de ejecución cuatrimestral/año
	Enero         0.00%
Febrero     0.00%
Marzo        0.00%
Abril           0.00%
Mayo         0.00%
Junio          0.00%
Julio           0.00%
Agosto       0.00%
	
	
	
	0.01%


Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficiode fecha  20de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3). 


VI. AVANCE FÍSICO
	6.1 Resultados
	Avance Físico 
Acu-2017
	Avance Físico *Acu- 2018
	Avance Físico *Acu- 2019
	Avance Físico 
*Acu- 2020
	Avance Total


	1.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	20.31
	22.31
	
28.92
	
1.20
	72.74

	2.
	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	1.55
	0.05
	
0.10

	
0.22
	1.92

	3.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	5.75
	
3.64

	2.33
	
0.00
	11.72


*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico,  es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.
En cumplimiento a las disposiciones Presidenciales,  establecidas en el Decreto 05-2020  Estado de calamidad , la Seprem para dar cumplimiento a su mandato, tomó como metodología de trabajo  realizar las reuniones virtuales para el   acompañamiento  técnico y asesoría a las instituciones públicas.
VII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia 
	7.2 Prioridad na.cional con que se vincula
	Departamento
[territorio]
	Monto ejecutado agosto 2020
por Depto. (Q)
	% de ejecución agosto por Depto.

	Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico

	Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer  y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

	Guatemala
	
	

	
	
	Huehuetenango
	
	

	
	
	Totonicapán
	
	

	
	
	Izabal
	
	

	
	
	Alta Verapaz
	
	

	
	
	Chiquimula
	
	

	
	
	Jalapa
	
	

	
	
	Zacapa
	
	

	
	
	Sololá
	
	

	
	
	Quiche
	
	

	
	
	Jutiapa
	
	

	
	
	Quetzaltenango
	
	

	
	
	Sacatepéquez
	
	


Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3) 	

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN
	8.1   % de Avance Acumulado de Ejecución
	Avance Finan. Acu.  2017
	Avance Finan.
Acu.  2018
	Avance Finan.
Acu.  2019
	Avance Finan.
Acu.  2020
	Avance Finan.
Total

	Resultado 1. 
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	
  18.11
	24.60
	
23.56
	3.56
	69.83

	Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	

1.09

	
0.29
	

0.23
	0.06
	1.67

	Resultado 3. 
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	
3.93
	3.42
	
2.91
	0.01
	10.27


Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral  3.10.3.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1  Desembolsos 

	Ninguno pendiente
	

	9.2  Ejecución financiera 

	No se tuvo ejecución financiera en el mes de Agosto 2020 

Pendiente realizar auditoria externa por cierre del proyecto.
	[bookmark: _GoBack]

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	No se tuvo ejecución presupuestaria en el mes de Agosto  2020
Se ejecutara el monto programado al realizar la auditoría externa según requisitos de cierre del proyecto
	

	9.4  Ejecución física 

	No se tuvo ejecución física en el mes de Agosto 2020 por finalización de ejecución del proyecto el 30 de junio 2020, hasta tener auditoría externa.
	


El presente informe deberá estar firmado por:
	Elaborado por:
	Revisado por Directora Financiera:

	Nombre: Andrés Miguel Pascual
	Nombre: Silvia Ticum Pineda

	Cargo: Analista Unidad de Planificación 
	Cargo: Directora Financiera

	 Firma:
	Firma:

	Revisado por Director Administrativo:
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico. 

	Nombre:
	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez

	Cargo:
	Cargo: Director Unidad de Planificación 

	Firma:
	Firma:

	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
	

	Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo
	

	Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 
	

	Firma:
	


Guatemala, 01 de septiembre de 2020.
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