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INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados 
Con recursos de cooperación externa no reembolsable
Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.
I. DATOS GENERALES
	Período que reporta:
	MARZO 2026

	Año:
	2026

	Fecha de envío:
	06/04/2026

	Dependencia:
	Organismo Ejecutivo

	Institución: 
	Secretaría Presidencial de la Mujer



II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre
	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación 

	Correo electrónico:
	bfalla@seprem.gob.gt	

	Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera

	Correo electrónico:
	silvia.ticum@seprem.gob.gt

	Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: 
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico 

	Nombre:
	Lilian Patricia Villatoro Pérez / Directora de la Unidad de Planificación

	Correo Electrónico:
	lilian.villatoro@seprem.gob.gt 



III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres e implementación de su primera fase, en el marco de la reducción de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres para garantizar los derechos humanos de las guatemaltecas, durante el periodo 2025-2040

	3.1.2
	No. de Donación
	2025QdV00086

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ ministerial/resolución
	Resolución No. RES-SEPREM-080-2025 y RES-SEPREM-0103-2025

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2207-9400 Ext. 1020

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Secretaría Presidencial de la Mujer

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala



	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	29
	09
	2025

	3.2.2
	Fecha de inicio
	11
	02
	2026

	3.2.3
	Fecha de aprobación (Resolución de Subvención)
	02
	07
	2025

	3.2.3.1
	Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer 
	18
	08
	2025

	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	11
	02
	2028

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	12
	08
	2028

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	12
	08
	2028



	3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Fecha
	Cambio Realizado:

	1
	Ampliación de plazo de ejecución
	
	



	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	Q. 2,734,800.90 (2026-2028) 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	 



	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	

	3.5.2
	En ejecución plena
	X

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	



	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
  SI                 NO X

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	

	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	

	3.7.2
	Ejecutado por el Beneficiario
	SI

	3.7.3
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	 

	3.7.4
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	X
	NO
	

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	x

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	x

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Código de la Institución
	11130016
	3.8.1.3
	Código del Organismo/Fuente Cooperante
	0603

	3.8.1.2
	Código de la Fuente de Financiamiento
	61
	3.8.1.4
	Código del Correlativo/programa-proyecto
	0145

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales/1

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Euros
	300,000.00 
(2026-2028)
	7.66450
	Q. 2,734,800.90


	+/-
	Enmiendas
	 
	 
	
	      

	=
	Monto total Fondos de Donación
	
	
	
	Q. 2,734,800.90


	3.9.2
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	 
	 
	 

	3.9.3
	Otros aportes  
	 
	 
	 
	 

	3.9.4
	Monto total 
	
	300,000.00
	
	Q. 2,734,800.90

	3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante
	Moneda
	Monto moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	
	0.00
	
	0.00

	
3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	Euros
	300,000.00
	
	Q. 2,734,800.90



	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	31/12/2026
	Q. 1,812,900.00
	100.00

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	0.00
	 



	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto

	 3.12.1
	Resultados
	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer

	3.12.2
	
	Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.

	3.12.3
	
	Fortalecido el accionar de la SEPREM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismos Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.



	 3.13
	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2026

	 
3.13.1
	Instituciones
	SI/NO
	Ejecutor Principal 
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	Si
	SEPREM
	[[Institución]

	
	
	
	
	[Institución]

	 3.13.2

	Personas
	No
	Localidad
	SI/NO
	Mujeres
	Hombres

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	No  Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	
	






IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto Euros /1[original]
	Tipo de Cambio
	Monto dólares [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	4.1.1
	11/02/2026
	300,000.00
	1.189380
	356,814.00
	7.66450
	Q. 2,734,800.90

	
	Total 
	300,00.00
	
	356,814.00
	
	Q. 2,734,800.90


1/Se recibió el 1 febrero del 2026, por el total de la donación.

	4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2026 (montos en Quetzales)

	No. 1
	Resultado
	Monto Suscrito 
Quetzales 2026-2028
	Monto Ejecutado
Quetzales en marzo 2026
	% acumulado2026-2028

	1
	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer
	Q.624,500.00
	Q.0.00
	0.0

	2
	Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.
	Q.   1,053,100.00
	Q. 0.00
	0.0

	3
	Fortalecido el accionar de la SEPREM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismos Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.
	Q.   135,300.00
	Q. 0.00
	0.0

	Monto Total del Resultado 2026-2028: 
	Q.1,812,900.00
	Q. 0.00
	0.0



	4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

	No.
	
 Resultado
	Monto suscrito (compromiso)
	Monto 
Ejecutado Q
	%

	
	
	N/A
	N/A
	N/A



V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
	5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

	Año
	Años anteriores
	Año Actual 2026
	Total

	
	
	Enero                                    Q. 0.00
	0.0

	
	
	Febrero                                Q. 0.00
	0.0

	
	
	Marzo                                   Q. 0.00
	0.0

	
	
	Abril                                      Q. 0.00
	0.0

	
	
	Mayo                                    Q. 0.00
	0.0

	
	
	Junio                                     Q. 0.00
	0.0

	
	
	Julio                                      Q. 0.00
	0.0

	
	
	Agosto                                  Q. 0.00
	0.0

	
	
	Septiembre                         Q. 0.00
	0.0

	
	
	Octubre                               Q. 0.00
	0.0

	
	
	Noviembre                          Q. 0.00
	0.0

	
	
	Diciembre                           Q. 0.00
	0.0



	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2026

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado
	%

	Enero
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0

	Febrero
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Marzo 
	
	
	0.0
	0.0
	0.0

	Abril 
	
	
	
	
	

	Mayo 
	
	
	
	
	

	Junio 
	
	
	
	
	

	Julio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Septiembre
	
	
	
	
	

	Octubre
	
	
	
	
	

	Noviembre
	
	
	
	
	

	Diciembre
	
	
	
	
	



	Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	

	
	Mes: 
	

	5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2026

	No.
	CONCEPTO
	Cuatrimestre 1
	Cuatrimestre 2
	Cuatrimestre 3
	Total, en quetzales Programado/1
	Total, Quetzales Ejecutados

	5.3.1
	Monto PT 2026
	Q 83,800.0
	Q    1,071,500.0
	Q    657,600.0
	Q 1,812,900.00
	

	5.3.2
	Monto Ejecutado
	Q. 0.0
	Q.    0.00
	Q. 0.0
	Q. 0.0
	Q. 0.00

	5.3.3
	% ejecución cuatri/año
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	


/1: El monto programado corresponde al Plan de trabajo 2026 aprobado por el donante y el saldo de caja de Tesorería.

VI. AVANCE FÍSICO 
	6.1 Resultado
	Avance Físico 2026

	No. 1
	Resultado

	1
	Actualizada la PNPDIM en consenso con la institucionalidad pública, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil guatemalteca para garantizar la igualdad de las mujeres y prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer
	0

	2
	Implementada la primera fase de la PNPDIM a nivel nacional.
	0

	3
	Fortalecido el accionar de la SEPREM en los mecanismos de avance de las mujeres como: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, la Mesa de MINPAZ-R-1325, mecanismo de la CEDAW, las comisiones de la Mujer Urbano y Rural, la plataforma nacional de cuidados, las Unidades de Género, entidades del Organismos Ejecutivo y las Direcciones municipales de la mujer.
	0



	6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto
	Año 2026 Marzo 
	Año 2026-2028
acumulado/1

	Resultado 1
	0.00
	0.0

	Resultado 2
	0.00
	0.0

	Resultado 3
	0.00
	0.0

	
	
	0.0


1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

VII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nac. con que se vincula
	Departamento
[territorio]
	Monto ejec. marzo/ Departamento (Q)
	% de ejecución a marzo 2026 por Departamento/1

	Administración Gubernamental
	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
	Guatemala

	Q.  0.00
	0.00

	Total  acumulado 2026
	
	Q. 0.00
	0.00


1/ El cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoin.
VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN
	8.1   % de Avance Acumulado de Ejecución 2026

	Financiera **Acumulada/1
	Física**
Acumulada
	Presupuestaria
Año en curso

	
	0.0
	0.0
	0.0


1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad


	9.1   Desembolsos 

	
	El desembolso de recibió el 11 de febrero del 2026.

	9.2   Ejecución financiera 

	
	

	9.3   Ejecución presupuestaria 

	
	

	9.4   Ejecución física 

	
	


El presente informe deberá estar firmado por:
	Elaborado por:
	Revisado por Director Financiero:

	Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo
	Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

	Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación
	Cargo: Directora Financiera

	 Firma
	Firma:

	Revisado por Director Administrativo:
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. 

	Nombre:
	Nombre: Lilian Patricia Villatoro Pérez

	Cargo:
	Cargo: Directora de la Unidad de Planificación

	Firma
	Firma: 

	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
	

	Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo
	

	Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación
	

	Firma:
	


Guatemala, 06 de abril de 2026.
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